

Planning proces en procedure voorafgaande feitelijke uittreding Weesp en overname taken door Amsterdam en voorzetting taken in DVO's

Algemeen

Na het tekenen van de raamovereenkomst en het addendum met de uitgangspunten voor berekening van de uittreedsom is de fase van uitwerking aangebroken. Hieronder de aanpak op hoofdlijnen de projectstructuur en de daaraan gekoppelde 'producten':

- 4 Ontvlechtigingsplannen (GGD, Sturing, Urgentiebureau, Werkgeversservicepunt) in kaart brengen van de organisatorische, personele en financiële gevolgen
- 1 Dienstverleningsovereenkomst voor een jaar met in de bijlagen de werkwijze en het ontvlechtigingsplan (IC en Veilig Thuis)
- 2 Dienstverleningsovereenkomsten voor 6 jaar (GAD en Jeugd en Gezin)
- 1 Berekening, onderbouwing en motivering van het besluit van het algemeen bestuur van de Regio tot vaststelling van de uittreedsom voor Weesp
- 1 Tenslotte is toegezegd door Amsterdam komende periode nader af te wegen de looptijd van de DVO Doelgroepenvervoer (thans 19 maanden met mogelijke verlenging).

Hoofdlijnen:

De ontwikkeling van DVO's en het in kaart brengen van de organisatorische, personele en financiële gevolgen van de uittreding van Weesp, lopen in de uitwerking in deze fase gelijk op. Bij alle DVO's kort of langlopend worden opgenomen de capaciteitsinzet en de frictiekosten die gepaard gaan met de transitie en de dossier- en informatieoverdracht inclusief de op te leveren jaar- en eindverantwoordingen.

Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd. Het resultaat van de gesprekken en afspraken over de dossier-, informatieoverdracht en eindverantwoording worden opgenomen in DVO's .

Bij een omvangrijk takenpakket is voorstelbaar dat kleinere deeltaken - zoals toezicht en handhaving bij de GAD - uiteindelijk niet worden afgenomen door Amsterdam. Dit levert frictiekosten op die worden opgeteld bij de uittreedsom.

Voor taken zoals GGD of Sturing kan noodzakelijk zijn ervaring, informatie en/of kerngegevens zorgvuldig over te dragen. De capaciteit die daarvoor moet worden ingezet, inclusief wettelijke eisen gesteld aan een taak- of dossieroverdracht zijn onderdeel van de frictiekosten. Bij het opstellen van de DVO's en ontvlechtigingsplannen komen die activiteiten in beeld met de berekening van de benodigde inzet van capaciteit en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

De berekening, de onderbouwing en de motivering van het besluit tot vaststelling van de uittreedsom en de toepassing van de billijkheid in het addendum van de raamovereenkomst is een afrondende activiteit die op voorgaande activiteiten en inventarisaties volgt.

Structuur van afstemming en voorbereiding

Bestuurlijk overleg: voorbereidend en begeleiding bestuurlijk proces:

Pieter Broertjes, voorzitter DB/AB Regio GV

Bert Rebel, bestuurslid DB/AB Regio GV

Rutger Groot Wassink (coördinerend wethouder samenwerking Weesp)

Duco Stuurman (stedelijk directeur Sociaal)

Igor Meuwese (algemeen directeur Regio GV)

Vertegenwoordiging namens Weesp:

Ambtelijk opdrachtgevers

Amsterdam: Duco Stuurman (Stedelijk directeur Sociaal)

Regio Gooi en Vechtstreek: Igor Meuwese (Algemeen directeur Regio GV)

Ambtelijke coördinatie

Amsterdam: Yolanda van Koppen (Transitieteam fusie Weesp/Amsterdam)

Regio Gooi en Vechtstreek: Jaap Jan Bakker (Bestuurssecretaris Regio GV)

21.0000373 Schema: Aanlevering **uiterlijk 13 mei** de definitieve ontwerp besluiten en de DVO's om advies en ter **vaststelling op 8 juli 2021**

Datum & tijd	Wat	Trekker(s)	Deelnemers	Deadline	Product	Basis
Week 6 9 februari 2021 10.00-11.00 uur	Voorbereidend directie overleg over het proces en de planning	Igor/Jaap Jan	Duco, Igor, Yolanda, Jaap Jan	2 februari 2021 aanleveren	Planningsschema & contactpersonen	Schema besluitvormende organen
Week 3 t/m week 19 18 januari tot 13 mei 2021	Ontvlechtingplannen eenheden en taken die worden beëindigd en de frictiekosten GGD, Sturing, Inkoop, Veilig Thuis	Managers RVE Managers A'dam Controller Juristen		13 mei 2021 definitief ontwerp	Onderbouwing behorend bij de bepaling en het besluit tot vaststelling van de uittreedsom	RGV Begroting 2021 en frictiekosten 2022-2023 Addendum Raamovereenkomst
Week 3 t/m week 19 18 januari tot 13 mei 2021	DVO GAD DVO J&G/RBL DVO I&C/VT	Managers RVE Manager A'dam Juristen		13 mei 2021 definitief ontwerp	Ontwerp DVO's met overzicht van aandachtspunten t.b.v. directieoverleg.	Raamovereenkomst
Week 7 18 februari 14.00 -15.30 uur	Algemeen bestuur	Igor/Jaap Jan	AB leden	28 januari aanleveren	Bespreken planning proces en procedure	
Week 8 26 februari communicatie	Informatieronde schriftelijk overige stakeholders	Jaap Jan Yolanda	Stakeholders/gemeenten	19 februari 2021 ontwerp	Proces en te doorlopen tijdpad	Actieve informatieplicht GR en GW
Week 10 11 maart 9.30 uur – 11.00 uur	Dagelijks bestuur Regio	Igor/Jaap Jan	DB leden	4 maart 2021 verzenden	Bespreking voortgang voorbereiding bestuurlijk overleg	DVO's eerste versies Ontvlechtingplannen Indicatie uittreedsom
Week 18 Tussen 3-7 mei (n.n.t.b)	Bestuurlijk overleg met Weesp/- Amsterdam	Jaap Jan /Yolanda	Pieter Broertjes, Bert Rebel, Rutger Groot-Wassink Duco Stuurman Igor Meuwese ca.	29 april 2021 verzenden	Voorbereidend met oog op commitment en de effectiviteit besluitvorming.	B&W/AB voorstel in ontwerp DVO's met ontvlechtingplannen Indicatie uittreedsom tot zover gereed
Week 20 20 mei 2021 9.30-11.00 uur	Dagelijks bestuur RGV	Igor/Jaap Jan	DB leden	13 mei 2021 aanleveren stukken	Ontwerp Voorstellen AB Met DVO's en berekening uittreedsom / bespreekpunten bestuurlijk overleg	B&W/AB voorstellen DVO's Ontvlechtingplannen Berekening uittreedsom
Week 21 27/28 mei 2021	Portefeuillehouders FD RGV	Jacqueline Agricola	Wethouders M&D	13 mei 2021 Aanleveren stukken	DVO GAD ligt om advies voor	Voor DVO's wordt advies ingewonnen van het pfho
Week 22 3 juni 2021 9.30-13.30 uur	Portefeuillehouders SD RGV	Saloua Chaara	Wethouders SD	20 mei 2021 aanleveren stukken	DVO J&G/RBL en I&C/VT Ontvlechtingplan GGD c.a.	Voor de DVO's wordt advies ingewonnen van het pfho
Week 24 17 juni 2021 (n.n.t.b.)	Bestuurlijk overleg met Weesp- Amsterdam	Jaap Jan /Yolanda	Pieter Broertjes, Bert Rebel, Rutger Groot-Wassink Duco Stuurman Igor Meuwese ca.	10 juni 2021 agenda en stukken	Bespreking bestuurlijke adviesronde en Informatiebrief t.b.v. finale behandeling 8 juli 2021	
Week 25 24 juni 2021 communicatie	Informatieronde schriftelijk overige stakeholders	Jaap Jan/Yolanda	Stakeholders/gemeenten	Ontwerp 10 juni	voortgang en resultaten en procedure	Informatiebrief bestuurlijk afgestemd
Week 27 8 juli 2021 14.00 – 15.30 uur	Algemeen bestuur -	Igor/Jaap Jan	AB leden	17 juni 2021 aanleveren stukken	Vaststelling DVO's Vaststelling uittreedsom	Raamovereenkomst Addendum uittreedregeling van de GR.

Betrokken RVE's en de producten

DEADLINE GEREED VOOR BEHANDELING:

13 mei 2021 definitieve ontwerpen gereed voor adviesronde ter vaststelling op 8 juli 2021

RVE GGD

Raamovereenkomst en addendum

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld 2022 Frictiekosten m.b.t. ontvlechting

Product: Ontvlechtigingsplan + frictiekosten

Ambtelijk verantwoordelijk:

Amsterdam: José Manshanden

Regio GV: Rene Stumpel

Planning :

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

RVE Sturing

Raamovereenkomst en addendum

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld

2022 Frictiekosten m.b.t. ontvlechting

Product: Ontvlechtigingsplan + frictiekosten

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Directeur Stadsdeel Weesp (wordt nog aangewezen)

Regio GV: Hans Uneken

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

Werkgeversdienstverlening (onderdeel Inkoop & Contractbeheer)

Raamovereenkomst en addendum

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld 2022 Friciekosten m.b.t. ontvlechting

Product: ontvlechtigingsplan + frictiekosten

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Marleen Blom

Regio GV: Wendy van Neer

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

Maatschappelijke dienstverlening (onderdeel Urgentiebureau)

Raam overeenkomst en addendum

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld 2022 Friciekosten m.b.t. ontvlechting

Product: ontvlechtigingsplan + frictiekosten

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Directie wonen (naam volgt)

Regio GV: Nina Hille Ris Lambers

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

Inkoop & Contractbeheer (DVO samen met VT)

Raam overeenkomst – Dienstverleningsovereenkomst

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld

2022 Kosten op basis reguliere begroting in een dienstverleningsovereenkomst

2023 Friciekosten verantwoording inzet middelen 2022 als onderdeel ontvlechting

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Tjalling de Vries

Regio GV: Wendy van Neer

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

RVE Maatschappelijke dienstverlening/Veilig Thuis (DVO samen met Inkoop & Contractbeheer)

Raam overeenkomst – Dienstverleningsovereenkomst

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld

2022 Kosten op basis reguliere begroting in een dienstverleningsovereenkomst

2023 Friciekosten m.b.t. ontvlechting

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Benne Holwerda

Regio GV: Regio- Contactpersoon Nina Hille Ris Lambers

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

RVE Jeugd en Gezin (inclusief Regionaal Bureau Leerlingenzaken)

Raam overeenkomst – Dienstverleningsovereenkomst

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld

2022 -2028 Kosten op basis reguliere begroting in een dienstverleningsovereenkomst

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Femke Breman

Regio GV: Joek Boomsma

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur

RVE GAD

Raam overeenkomst – Dienstverleningsovereenkomst

2021 Reguliere begroting reeds vastgesteld

2022 -2028 Kosten op basis reguliere begroting in een dienstverleningsovereenkomst

Ambtelijk verantwoordelijk

Amsterdam: Annemiek Traag

Regio GV: Daniel Walkot

Planning

13 mei 2021 gereed voor behandeling in adviesronde

8 juli 2021 bestuurlijk vaststellen in Algemeen Bestuur