

Algemeen	
Onderwerp	Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Energietransitie GV 2020-2022
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Simon Miske
Eenheid	Sturing
E-mail	s.miske@regiogv.nl
Kenmerk	22.0000173
Datum	10 januari 2022

### Voorstel

1. Vaststellen voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Energietransitie GV 2020-2022;
2. Aanbevelingen overnemen en toe te passen bij nieuw uitvoeringsprogramma.

### Kernboodschap

Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek 2020-2022 is nu 2 jaar in uitvoering. Nu 2/3 van de uitvoeringsperiode is verstreken, is door middel van een voortgangsrapportage bepaald dat de uitvoering inhoudelijk en qua planning op hoofdlijnen op koers ligt en dat bijsturing op dit moment niet nodig is om beoogde resultaten en doelstellingen te kunnen realiseren.

### Aanleiding

Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek 2020-2022 is nu 2 jaar in uitvoering. De planperiode loopt tot eind 2022. Nu 2/3 van de uitvoeringsperiode is verstreken is door middel van een voortgangsrapportage bepaald of de uitvoering inhoudelijk en qua tijd nog op koers ligt en of bijsturing nodig is om beoogde resultaten en doelstellingen te kunnen realiseren.

Met het Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek 2020-2022 zijn en worden vervolgstappen gezet naar een 'duurzaam Gooi en Vechtstreek', één van de pijlers van de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022. Het programma zet in op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie om zo een bijdrage te leveren om klimaatverandering tegen te gaan. En dat vanuit het motto van de samenwerkingsagenda: 'Sommige dingen moet je gewoon doen. Voor inwoners, met elkaar.'

Primair ligt de uitvoering bij de gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek waarbij nauw wordt samengewerkt met onder andere provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, woningcorporaties, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, de netbeheerders, bedrijfsleven en energiecoöperaties.

Monitoring en evaluatie vormen een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus en is nodig om de beleidsontwikkeling en uitvoering te verbeteren/optimaliseren. Nu ligt de focus op de gerealiseerde activiteiten, behaalde resultaten en de planning. Eind 2022 wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd. Bij de (eind)evaluatie vindt de beoordeling plaats van de behaalde resultaten en wordt naar de onderlinge samenwerking (proces) gekeken.

### Doel

Bepalen of we op koers liggen en of bijsturing (inhoudelijk of in de tijd) nodig is om de beoogde resultaten en doelstellingen te kunnen realiseren binnen de planperiode van het uitvoeringsprogramma.

### Argumenten

- De voortgangsrapportage geeft een getrouw beeld van de situatie in december 2021.
- De uitvoering loopt (op hoofdlijnen) op koers (inhoudelijk & qua planning). De afwijkingen die er zijn heb geen effect op de haalbaarheid van de doelstellingen.

- Gezien de stand van zaken en de reeds behaalde resultaten lijkt bijsturing niet nodig om de beoogde resultaten en doelstellingen te kunnen realiseren.
- Aanbevelingen en conclusies komen voort uit de ervaringen bij de uitvoering en het opstellen van de voortgangsrapportage (toepassen van beleidscyclus).

#### **Kanttekeningen**

- Doordat de doelstellingen niet altijd SMART zijn geformuleerd en daarmee geen indicatoren zijn bepaald is het soms moeilijk te bepalen wat de concrete impact is. Overigens is het ook niet altijd mogelijk voor projecten, omdat zij zich hiervoor niet lenen (bijv. samenwerkingsprojecten);

#### **Financiën**

N.v.t.

#### **Uitvoering**

Deel van de conclusies en de aanbevelingen kunnen worden betrokken bij het opstellen van een volgend uitvoeringsprogramma. De nog lopende activiteiten zullen gedurende 2022 worden afgerond. Eind 2022 wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd waarbij ook naar de impact en de onderlinge samenwerking (proces) wordt gekeken.

#### **Bijlage(n)**

Bijlage 1 – Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Energietransitie GV 2020-2022