

Uitkomsten testpanel pilot Wandelnetwerk Gooi & Vecht

Algemeen	
Aan	Portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie
Van	Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Datum	27 november 2019
Verspreiden	Nee
Kenmerk	19.0015238

Inleiding

In 2016 is door meerdere partijen (waaronder regiogemeenten, provincie Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel Gooi en Vecht) gezamenlijk besloten om een wandelnetwerk in Gooi en Vechtstreek te realiseren. Het einddoel was om in 2018 een bijna 500 kilometer lang dekkend wandelnetwerk gereed te hebben. Gedurende het traject ter realisering van het wandelnetwerk is gezamenlijk met alle betrokkenen besloten (2018) om voor de routemarkering gebruik te maken van bio-composiet materiaal in plaats van de gebruikelijke houten palen. De afgelopen periode heeft de circulaire bewegwijzering voor commotie gezorgd. Gebleken is dat van de ruim 800 geplaatste routemarkeringen er 115 door vandalisme zijn vernield. In verband met dit vandalisme is een nieuwe (beter vandalismebestendige) routemarkering ontwikkeld. Voorgesteld wordt om met deze verbeterde routemarkering de pilot voort te zetten.

Besluitvorming portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie

In het portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie van 1 november jl. is het onderwerp Wandelnetwerk Gooi & Vecht in de rondvraag naar voren gekomen (zie onderstaande onderdeel uit het resumé).

De pilot met duurzame bewegwijzeringspalen laat op dit moment niet de gewenste resultaten zien. In de Gooi- en Eemlander is na een WOB-verzoek uitgebreid aandacht geweest voor de palen. Er wordt in november een test gedaan met een verbeterde paal, waarna besloten wordt of de pilot wordt voortgezet. De bestickering is uniform in Noord-Holland en staat dus niet ter discussie.

Besloten is om in het portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie van 12 december a.s. de resultaten van de test te bespreken en vervolgens te besluiten of de pilot wordt voortgezet.

Test nieuwe paal

Tijdens het testpanel op 22 november jl. zijn diverse nieuwe palen getest in aanwezigheid van de volgende stakeholders en belanghebbenden:

Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Wandelnet, provincie Noord-Holland, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Wijdmeren, NPSP (fabrikant) en Regio Gooi en Vechtstreek.

De uitgevoerde test heeft de volgende resultaten opgeleverd:

- De nieuwe paal is door middel van menselijk geweld (zonder hulpmiddelen) getest in diverse ondergronden (bestrating, zand-, klei-, en veengrond) en is goed bestand gebleken tegen schoppen, buigen, wrikken en slaan (onbreekbaar). Geconcludeerd is door alle aanwezigen dat deze nieuw ontwikkelde palen beter vandalismebestendig zijn.

- De nieuwe uitstraling van de paal (vierkant met een dakje) heeft de gewenste uitstraling (heeft nu de vorm van de houten palen die elders in Noord-Holland worden gebruikt).
- Voor de kleurstelling (look and feel) is gekozen voor een grijze kleur die lijkt op natuursteen en volgens de aanwezigen niet opvalt in de natuurlijke omgeving.
- Extra ondergrondse verankering is aangebracht in de nieuwe paal en getest (evenwijdig of kruisverankering). De aanwezigen hebben gekozen voor de kruisverankering in verband met de extra stevigheid in de ondergrond.
- Tijdens de test is aangegeven dat de infrezingen in de paal voor het plaatsen van de stickers nog iets dieper moeten, zodat het veel moeite kost de stickers te verwijderen.

Financiën

Om het Wandelnetwerk Gooi & Vecht sluitend te maken, moeten nog 350 routemarkeringpalen worden geplaatst. Er zijn op dit moment nog 235 niet geplaatste palen en 115 vernielde palen die herplaatst moeten worden.

Voor het plaatsen van de vernieuwde palen is een bedrag van €71.750,- nodig. In het reeds gereserveerde budget voor de circulaire palen is nog een bedrag van €41.413,71 beschikbaar. De meerkosten bedragen dus €30.336,29.

Voor de realisatie van het plaatsen van de ontbrekende/vernieelde 350 palen is (incl. BTW) een budget van € 34.607,21 nodig. Dekking van deze onverwachte kosten kan door een eerdere reservering bij Toerisme Gooi & Vecht voor het Wandelnetwerk Gooi & Vecht en door een extra bijdrage vanuit de provincie Noord-Holland worden gefinancierd.

Voorstel

Het hoofddoel van het project is het realiseren van een dekkend wandelnetwerk. Gezamenlijk is het traject ingezet om binnen dit project de pilot met biocomposiete bewegwijzering te realiseren. De focus gaat op dit moment vooral uit naar de vernielde biocomposiete palen (115 stuks). Echter het merendeel van de oude biocomposiete palen (ruim 700) zijn onaangetast en functioneren binnen het wandelnetwerk.

Voorgesteld wordt dan ook om nu eerst het wandelnetwerk compleet te maken met het plaatsen van de 350 ontbrekende/vernieelde palen in de nieuwe, meer vandalismebestendige circulaire uitvoering die uit de test naar voren is gekomen. Dit betekent dat er twee varianten biocomposiete palen in omloop zijn. Prioriteit is echter op dit moment om het Wandelnetwerk Gooi & Vecht compleet en sluitend te krijgen, zodat de wandelaars weer kunnen genieten van al het moois in onze regio.