

Planning trajecten naar de raden 2021

Algemeen	
Aan	Portefeuillehouders R&M en M&D
Van	J. Agricola
Datum	10 februari 2021
Verspreiden	Nee
Kenmerk	

In juni 2020 is een overzicht gemaakt van de regionale en bovenregionale trajecten binnen het fysiek domein waarvoor afstemming met de gemeenteraden plaatsvindt. Eind september is een update gemaakt van dit overzicht. Omdat het overzicht bleek te voldoen aan een behoefte en ook in 2021 nog een aantal trajecten op raadsniveau lopen is voor dit jaar wederom een overzicht gemaakt. Dit memo bevat de planning per 10 februari 2021. Trajecten die in 2020 zijn afgerond zijn niet meer opgenomen in deze update.

Hieronder wordt voor alle onderwerpen een korte omschrijving gegeven en aangegeven wanneer afstemming met de raden gewenst of noodzakelijk is. Daarbij een tabel waarin de planning is opgenomen. Hier worden ook de processtappen van college en portefeuillehoudersoverleggen weergegeven (voor zover al bekend) zodat met de griffies goed afgestemd kan worden wat de bandbreedte is voor agendering in de raden.

De vorm van afstemming met de gemeenteraden zal soms in alle gemeenten hetzelfde zijn; dit is het geval bij een raadsbesluit of een zienswijzeprocedure. Waar aan de raden vooral inbreng of richting wordt gevraagd is het een lokale keuze of dit formeel in een raadsvergadering wordt opgehaald of informeler in een commissievergadering. Vanuit het traject 'Legitimatie en slagkracht' onder leiding van Nanning Mol zijn aanbevelingen gedaan over de regionale besluitvormingstrajecten. Vanuit de behoefte aan informatiesymmetrie wordt bij voorkeur in alle gemeenten een eenduidige procedure gelopen. Omdat niet alle gemeenten een commissiebehandeling kennen of deze niet inzetten om richting op te halen zou dit betekenen dat in deze gevallen altijd voor de meer formele zienswijzeprocedure gekozen wordt. Daar is in deze planning vanuit gegaan.

Naast de trajecten waarover in gemeenteraden afstemming of besluitvorming plaatsvindt zijn er regionale trajecten die meer bestuurlijk van aard zijn en dus op collegeniveau worden besloten. De raden worden hierover middels raadsinformatiebrieven en webinars of regiopodia geïnformeerd. Deze trajecten zijn niet opgenomen in dit overzicht omdat het geen planning vraagt in de lokale raadsagenda en niet lang van tevoren hoeft te worden vastgelegd.

Regionale trajecten

1. Koersdocument

Het Koersdocument is een uitvloeisel van de regionale samenwerking op het thema omgevingsvisie. Het Koersdocument is geen omgevingsvisie maar een bestuurlijk document waarmee de colleges afstemmen wat zij verstandige ambities vinden voor de regio. Het dient als bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies zonder de verplichting om de inhoud in de omgevingsvisie over te nemen. Het wordt dan ook niet ter vaststelling aan de raden voorgelegd. Wel zijn de raden in het vierde kwartaal 2020 geconsulteerd over de inhoud. Twee gemeenteraden hebben een motie aangenomen dat zij het Koersdocument op raadsniveau willen vaststellen. Het regionale traject eindigt bij

vaststelling van de definitieve versie van het Koersdocument in het PFHO en het aanbieden hiervan aan de colleges van de regiogemeenten. Het staat elke gemeente vrij om zelf in te vullen hoe het Koersdocument in het lokale traject van de omgevingsvisie wordt betrokken. Vaststelling van de definitieve versie in het PFHO is iets vertraagd door de agendering in de raden.

Meer informatie is te vinden op:

<https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/>

Wanneer	Wie	Wat
18-jun-20	PFHO R&M	Vrijgeven tweede tussenstand Koersdocument excl economische ambitie
2-sep-20	PFHO R&M en E&I	Bepalen economische ambitie Koersdocument en vrijgeven derde tussenstand tbv participatie en behandeling raden
5-okt-20	Regiopodium	Informerende raadsleden over proces en inhoud Koersdocument
nov/dec 2020	Raden	Input ophalen tbv Koersdocument In Huizen geagendeerd 11 feb 21
4-maart of 15 april 2021	PFHO R&M	Vrijgeven eindversie Koersdocument aan de colleges met advies deze vast te stellen als bouwsteen voor omgevingsvisie

2. Grondstoffenvisie

De uitvoering van de afvalinzameling en afvalverwerking hebben de regiogemeenten overgedragen aan de GAD. Ook de kaderstelling voor deze uitvoering is overgedragen en wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Bij deze kaderstelling is de inbreng van de gemeenteraden zeer belangrijk. In december 2019 zijn de resultaten van de evaluatie met de gemeenteraden besproken. Deze vormen de basis voor het nieuwe beleid, samen met de trends en ontwikkelingen op dit thema, waaronder het Rijksprogramma Circulaire Economie. De portefeuillehouders hebben in april 2020 met een startmemo Grondstoffenvisie het proces, de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald voor de nieuwe Grondstoffenvisie. Dit startmemo is door de colleges met de gemeenteraden gedeeld. In september 2020 zijn de uitgangspunten uit het startmemo en de trends en ontwikkelingen gepresenteerd tijdens een webinar en in een fysieke verdiepingssessie over de cijfers.

De gemeenteraden worden in dit traject ook twee keer geconsulteerd. In oktober/november 2020 zijn de raden geconsulteerd over een aantal richtinggevende vraagstukken ten behoeve van het opstellen van de Grondstoffenvisie. Tenslotte zal aan de raden een zienswijze worden gevraagd op de concept Grondstoffenvisie waarna deze door het Algemeen Bestuur van de regio wordt vastgesteld.

In december 2020 zijn de opbrengsten van de raadsconsultatie besproken in het PFHO. Omdat enkele raden de wens hebben aangegeven dat het vraagstuk bronscheiding of nascheiding PMD gelijktijdig met de visie wordt behandeld wordt de besluitvorming over de visie een kwartaal vertraagd. Voor de afweging PMD is namelijk meer informatie nodig over het toekomstige rijksbeleid en dat is nu nog niet beschikbaar.

Meer informatie over de Grondstoffenvisie vind u hier:

<https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/milieu-duurzaamheid/vang-huishoudelijk-afval/>

Wanneer	Wie	Wat
9-apr-20	PFHO M&D	vaststellen startmemo en doorzending met RIB naar de raden
19-jun-20	PFHO M&D	vrijgeven memo met vraagstelling voor wensen en bedenkingen
11-sep-20	Regiopodium	Informerende raadsleden over proces en uitgangspunten visie en CE
sept / nov 2020	Raden	Input ophalen gemeenteraden
4-dec-20	PFHO M&D	Bespreken consultatie raden en richting geven voor visie
16-apr-21	PFHO M&D	Vaststellen concept grondstoffenvisie en analyse PMD en vrijgeven voor consultatie
april/juni 2021	Raden	Zienswijzenprocedure concept Grondstoffenvisie
24-sep-21	PFHO M&D	Vaststellen definitieve Grondstoffenvisie
7-okt-21	AB Regio	Vaststellen definitieve Grondstoffenvisie

Bovenregionale trajecten

3. MRA governance en MRA begroting

In 2019 is het samenwerkingsmodel van de MRA geëvalueerd door een externe commissie. Zij hebben een rapport met aanbevelingen uitgebracht; Meer richting en resultaat. Vervolgens zijn de raden geconsulteerd over deze aanbevelingen en heeft de Regiegroep van de MRA de verdere uitwerking op zich genomen. Na een trage start is in de tweede helft van 2020 een versnelling in het proces ontstaan met het advies van Ben Verwaayen en vervolgens het instellen van een Transitiecommissie. Deze Transitiecommissie zal in februari een advies uitbrengen aan de Regiegroep over de prioriteiten en governance van de MRA. De raden en staten zullen hierover voor de zomer geconsulteerd worden – de wijze waarop wordt nog uitgewerkt. Uiteindelijk zullen nieuwe samenwerkingsafspraken aan de raden en staten worden voorgelegd ter besluitvorming. Onderstaande planning is ambitieus en nog onder voorbehoud goedkeuring Regiegroep.

Wanneer	Wie	Wat
17-feb-21	Regiegroep MRA	Bespreking voorstellen Transitiecommissie en vrijgave voorstellen naar gemeenten en provincies
maart-april 2021	Raden, Staten e.a.	Digitale consultatie bij raden, staten, bedrijven en kennisinstellingen
1-mei-21	Raden en Staten	Digitale consultatie nwe versie voorstellen en vertaling naar samenwerkingsafspraken
eind mei 2021	Regiegroep MRA	Vaststelling def voorstellen en samenwerkingsafspraken
eind juni 2021	Raden en Staten	Bekrachtiging samenwerkingsafspraken

Voor de MRA begroting wordt dit jaar het reguliere traject doorlopen conform het geldende convenant, volgens onderstaand schema.

Wanneer	Wie	Wat
9-apr-21	Regiegroep MRA	Vaststellen globale begroting 2021
Eind juni 2021	MRA	Vrijgeven begroting en werkplan 2021 voor consultatie
sept/okt 2021	Raden	Zienswijzeprocedure MRA begroting 2021
eind okt 2021	Regiegroep MRA	Vaststellen begroting en werkplan 2021

4. Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt invulling gegeven aan de landelijke opgave uit het klimaatakkoord om vorm te geven aan een transitie naar opwekking van hernieuwbare (niet-fossiele) energie. Nederland is hiervoor verdeeld in xx energieregio's. De regio Gooi en Vechtstreek is een van de zes deelregio's van energieregio Noord-Holland Zuid. In de concept RES zijn zoekgebieden geformuleerd, op basis van bijeenkomsten met experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarna zijn in april en mei 2020 de gemeenteraden geconsulteerd. De concept RES is door de colleges vastgesteld. De concept RES 1.0 wordt door het Nationaal Programma RES doorgerekend. Vervolgens worden de zoekgebieden verder geconcretiseerd in de RES 1.0. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie vindt u hier;

<https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/milieu-duurzaamheid/energietransitie/>

Wanneer	Wie	Wat
22-apr-20	Colleges	Vaststellen concept RES
april/mei 2020	Raden	Wensen en bedenkingen raden ophalen
18-mei-20	Webinar	Informeren raadsleden over proces en opbrengst van de concept RES
23-okt-20	PFHO M&D	Afstemmen reacties op concept RES
eind oktober 2020	Colleges	Vaststellen reactienota nav reacties op concept RES
mei/juni 2021	Raden	Vaststellen RES 1.0

5. Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte (TVW) is ook onderdeel van de energietransitie die is afgesproken in het Klimaatakkoord. Afstemming hierover vindt plaats in de energieregio Noord Holland Zuid. Op het niveau van de RES wordt gekeken naar bovenregionale kansen en dilemma's met betrekking tot de warmtestructuur. Hoewel de TVW dus ook een bovenregionaal traject is, heeft deze een sterk lokaal karakter. In het Klimaatakkoord is gekozen voor een wijkgerichte aanpak waarbij gemeenten de regierol krijgen. De Transitievisie Warmte geeft een eerste beeld van een stapsgewijze aanpak naar aardgasvrije verwarming. De gemeenten stellen lokaal de Transitievisies Warmte op. Door vijf regiogemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Wijdmeren) wordt gezamenlijk een analyse gemaakt van de verschillende strategieën die moeten leiden tot aardgasvrije buurten en worden regionale wegingscriteria opgesteld om op transparante wijze te beslissen over de wijken die voor 2030 van het aardgas af kunnen. In september 2020 en in januari 2021 zijn de raadsleden in een webinar geïnformeerd over dit traject resp. de opbrengsten van de analysefase. De gemeenten stellen daarna een lokale visie op die eind 2021 door de gemeenteraden moet worden vastgesteld.

Wanneer	Wie	Wat
7-sep-20	Webinar	Informeren raadsleden over traject Transitievisie Warmte
4-dec-20	PFHO M&D	Bespreken opbrengsten analysefase
12-jan-21	Webinar	Informeren raadsleden over opbrengsten analysefase
eind 2021	Raden	Vaststellen Transitievisie warmte (lokaal traject)

6. Kansen financiering mobiliteit

De regiogemeenten zetten in op een bereikbaar Gooi en Vechtstreek. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met de provincie, met NS en (soms rechtstreeks, soms via de MRA) met het Rijk in het kader van de MIRT trajecten en SBAB (Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid). We zetten in op fietsen, openbaar vervoer en ketenreis maar ook op de capaciteitsverbetering A27, waar in het BO MIRT in november 2020 besluiten over zijn genomen. Er is in alle gevallen sprake van externe financiering maar daarbij wordt gevraagd om co-financiering door gemeenten. In de eerste helft van 2021 zullen de ontwikkelingen en financieringskansen worden gepresenteerd in de gemeenteraden, gekoppeld aan lokale ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Wanneer	Wie	Wat
eind juni 2020	PVVB	Afstemmen ambities in PVVB door PFHO R&M met gedeputeerde
22-okt-20	PFHO R&M	Afspraak presentaties in lokale raden
20-nov-20	BO MIRT	Afstemming met het Rijk ambities mbt bereikbaarheid
maart-mei 2021	Raden	Presentatie financieringskansen mobiliteit
1-apr-21	BO Leefomgeving	Afstemming met het Rijk investeringsagenda

7. Verstedelijkingsstrategie

Het Rijk wil voor belangrijke regio's verstedelijkingsstrategieën hebben om op nationaal niveau keuzes te maken bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Deze uitwerking komt in omgevingsagenda's voor verschillende landsdelen terecht (waar onze regio in landsdeel Noordwest Nederland zit, samen met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Hieraan zitten ook de investeringen die het Rijk wil doen gekoppeld. Afstemming met het Rijk vindt twee keer per jaar plaats, in het voorjaar in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) en in het najaar in het Bestuurlijk Overleg MIRT.

In november 2020 is in het BO MIRT het verstedelijkingsconcept vastgesteld. In 2021 wordt afgestemd over de fasering, de uitwerking in handelingsperspectieven en de investeringsstrategie. Voor 2021 leidt dit tot onderstaand tijdpad. Omdat afstemming plaatsvindt op vier schaalniveaus (lokaal, regionaal, MRA, landsgebied met het Rijk) en hier elke stap tussen geschakeld moet worden is het tijdpad voor de raadsconsultatie strak. Meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie vindt u hier; <https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/verstedelijkingsstrategie/>

Wanneer	Wie	Wat
Half april 2021	BO Leefomgeving	Afstemming Rijk met de landsdelen
Eind april 2021	Webinar	Informatief webinar voor raadsleden door de MRA en de Regio
Mei-juni 2021	Raden	Wensen en bedenkingenprocedure (stukken vrijgegeven 11 mei 2021)
Sept-oktober 2021	MRA	Verwerken wensen en bedenkingen raden en staten in de stukken
1-nov-21	BO MIRT	Afspraken met het Rijk over verstedelijkingsconcept: fasering, handelingsperspectieven, investeringsstrategie en vervolgproces
nov-21	BO MIRT	Afspraken met het Rijk over verstedelijkingsconcept: fasering, handelingsperspectieven, investeringsstrategie en vervolgproces