

Algemeen	
Onderwerp	Eindverantwoording en projectverslag projecten Geweld hoort nergens thuis
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Afke Jong
Eenheid	Sturing
E-mail	a.jong@regiogv.nl
Kenmerk	21.0000957
Datum	4 maart 2021

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de projectverslagen en eindverantwoording van de projecten Handle with Care en Trauma.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
16-02-21	Ambtelijke klankbordgroep	Kennisnemen	Akkoord, geen opmerkingen.
23-02-21	Uitvoeringsoverleg	Kennisnemen	Geen opmerkingen
04-03-21	Directieoverleg	Vaststellen	Akkoord
18-03-21	Portefeuillehoudersoverleg	Vaststellen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Binnen het regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis zijn 2 projecten uitgevoerd met financiering vanuit de Projectenpool Van denken naar doen (Rijkssubsidie). Het gaat om Handle with Care en Trauma. De projectverslagen en eindverantwoording zijn bedoeld als:

- verantwoording voor het bestede geld;
- ter verantwoording in de voortgangsrapportage van het landelijk programma;
- ter informatie aan de andere regio's.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Eindverslag Handle with Care
Bijlage 2.	Eindverslag Trauma



Bijlage 1:

PROJECTVERSLAG EN VERANTWOORDING PROJECTENPOOL 2019: HANDLE WITH CARE

Maximaal 4 A4,
inleveren via info@geweldnergensthuis.nl

Projectnaam : Handle with Care
Regio : Gooi en Vechtstreek
Projectperiode : 1-9-2019 t/m 31-12-2020
Projectbudget : €50.000,=
Contactpersoon : Afke Jong
Telefoonnummer : 0650082677
E-mailadres : a.jong@regiogv.nl

1. Samenvatting projectplan

Aanleiding en context:

In het [regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis](#) is het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de aanpak van huiselijk geweld één van de speerpunten. Het regionaal actieprogramma bevat verschillende maatregelen waaronder Handle with Care; verbeteren van sociale steun aan kinderen en jeugdigen.

Handle with Care zorgt ervoor dat onderwijzers een kind of jeugdige na een huiselijk geweld incident op eenvoudige wijze kan steunen. Kinderen gaan vaak gewoon naar school op de dag nadat ze de avond ervoor thuis geweld hebben meegemaakt. Niemand op school weet van deze heftige gebeurtenis waardoor kinderen nog vol stress in de klas zitten en moeite hebben met leren. Snelle steun van een betrouwbare volwassene is van groot belang, het vergroot de veerkracht en reduceert stress. Het geeft kinderen en jeugdigen de kans zich te ontwikkelen en aan leren toe te komen. De steun kan eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld begrip als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt, zijn huiswerk niet af heeft of niet heeft kunnen leren voor een toets. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.

Overkoepelend doel en eindresultaten:

- Het doel van Handle with Care is snelle steun bieden aan kinderen die een geweldsincident hebben meegemaakt thuis. Hierdoor komen kinderen toe aan leren, zich ontwikkelen en tot rust komen na de heftige gebeurtenis.
- Het eindresultaat is dat kinderen die een dergelijke moeilijke situatie thuis zitten/hebben gezeten, steun hebben gekregen. Dat ze zich gehoord en geholpen voelen.

Resultaten project

Projectdoel(en)	Uitgevoerde activiteiten / interventies	Behaalde (eind)resultaten
a. Alle PO-scholen in een gemeente zijn verbonden aan een pilot voor de duur van 1	Scholen zijn bezocht, diverse informatiebijeenkomsten zijn gehouden en uitgebreide informatie e-mails met ondersteunend materiaal is verstuurd. Om meer bekendheid te creëren in de regio is er een persmoment georganiseerd bij één van de	11 basisscholen in Huizen hebben het samenwerkingsconvenant getekend, zie deze link voor het document. Een Handle with Care handleiding voor het onderwijs is ontwikkeld, zie deze link voor het document.

jaar.	betrokken basisscholen, waar de directrice van de school, wethouders uit Huizen en Veilig Thuis het samenwerkingsconvenant tekenden.	Nieuwsblad voor Huizen, pagina 1 en pagina 3 . Fragment te luisteren op NH Gooi.
b. Kinderen ontvangen snel steun na een geweldsincident	Evalueren van de pilot in Huizen.	Nog niet van toepassing geweest. Maandag 2 november 2020 is de pilot gestart. Er zijn nog beperkt signalen geweest en doorgegeven aan een school.
c. Scholen krijgen beter zicht op kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Hierdoor worden leerkrachten sensitiever op het gebied van huiselijk geweld	Formuleren gezamenlijk vertrekpunt voor samenwerking tussen scholen en zorgpartijen t.a.v de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Informatieverspreiding en leerkrachten uitnodigen om een online cursus te doen om kinderen beter te kunnen ondersteunen.	Brede werksessie georganiseerd i.s.m multidisciplinaire werkgroep en opbrengst teruggekoppeld aan betrokken schoolbesturen. Leerkrachten van de basisscholen in Huizen hebben de online cursus Steun bieden in de klas gedaan van Augeo . Hierdoor voelen zij zich gesterkt om kinderen beter te ondersteunen.
d. Advies over invoering Handle with Care in alle regiogemeenten en over uitbreiding naar VO en ROC	Naar aanleiding van de resultaten van de pilot in Huizen worden de scholen in de andere gemeenten geadviseerd om ook deel te nemen aan HwC. Ook heeft VT de wens uitgesproken om de pilot in Huizen te verbreden naar het VO.	Er is interesse vanuit PO- scholen in andere gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek om deel te nemen aan de pilot. Een verkenning van uitbreiding naar het VO in Huizen is gestart.

Samenvatting:

Voor het project Handle with Care in de Regio Gooi en Vechtstreek is gekozen voor een samenwerking tussen politie, scholen en Veilig Thuis. De werkwijze sluit aan op samenwerkingsafspraken tussen politie en Veilig Thuis in het kader van Samen op Acut waarin is afgesproken dat politie en Veilig Thuis bij een melding direct samen optrekken. Doordat deze afspraken in onze regio gemaakt zijn en Veilig Thuis in onze regio ook de crisisdienst uitvoert, is Veilig thuis instaat direct contact op te nemen met een gezin na een geweldsincident. Handle with Care profiteert hiervan, het houdt in dat de politie Veilig Thuis direct laat weten als er een geweldsincident is geweest bij een gezin met kinderen. Veilig Thuis neemt dan contact op het met het gezin en vraagt de schoolgegevens van de kinderen uit. Vervolgens stuurt Veilig Thuis een e-mail naar de contactpersoon van de school met de tekst: *Handle with Care, naam en geboortedatum van het kind*. Verder staat er geen informatie in de mail en de school heeft ook geen mogelijkheid om meer te weten te komen over het incident dat plaatsvond bij het gezin. Dat is ook niet nodig, het bericht is alleen bedoeld om de leerkracht op de hoogte te brengen van het feit dat het kind steun kan gebruiken en dit vervolgens te geven. Doordat het kind in een veilige situatie op school door een betrouwbare volwassene opgevangen wordt, zal het stressniveau bij het kind dalen. Het kind krijgt de kans om zich te ontwikkelen en tot rust te komen.

Afbakening van de pilot:

Op basis van ervaringen met deze pilot elders in het land adviseerde Augeo de pilot af te bakenen. Daarom hebben we ons in het eerste pilotjaar gericht op de invoering van Handle with Care in één gemeente bij alle PO- scholen zodat we op kleine schaal een goed werkende structuur kunnen neerzetten. Gekozen is voor de Huizen als pilotgemeente, waar elf basisscholen zich hebben aangesloten.

Voorbeeld:

De samenwerking in Huizen tussen politie, Veilig Thuis en de Regio verliep boven verwachting goed. Dat de aanpak goed aansluit op Samen in Acut heeft hier zeker bij geholpen. Vanuit VT was de gedragswetenschapper betrokken en vanuit de politie de operationeel expert huiselijk geweld. Beiden zijn zeer betrokken op het project en spreken dezelfde taal. Het organiseren van snelle steun voor kinderen staat nu beter op het netvlies.

De scholen voelen zich beter ondersteunt om hun rol goed in te vullen. Tijdens een gesprek met een directeur van de basisschool, gaf de directeur aan heel erg blij te zijn met Handle with Care. Ze zei dat veel leerkrachten zich machteloos voelen als ze wel wat vermoeden maar niet weten dat er een incident is geweest. Ze voelen het als hun taak om kinderen te ondersteunen, ook in lastige en vervelende situaties, maar vinden dit lastig als ze niks weten.

2. Verloop van het project

Project is volgens plan / aanvraag uitgevoerd: **Nee, de uitvoering van de pilot is vertraagd.**
Afwijkingen:

- 1) Het project is gestart met het creëren van draagvlak voor het project op school- bestuurlijk niveau. Het draagvlak voor het project werd beïnvloedt door andere factoren zoals ervaringen met de samenwerking tussen Veilig Thuis en het onderwijs. Om de verbinding tussen het onderwijs en de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren is een leerbijeenkomst georganiseerd. Dit heeft vertraging opgeleverd in de keuze van een pilot-gemeente.
- 2) De pilot HwC in Huizen is later gestart omdat de start precies gelijk liep met de eerste lockdown:
 - o Scholen meer voorbereidingstijd nodig hadden als gevolg van de overheidsmaatregelen n.a.v. corona.
 - o De uitwerking van de handleiding en het convenant meer tijd in beslag namen dan gedacht.

Maatregelen:

- o In Huizen zijn we gestart van onderop; we hebben schoolleiders en intern begeleiders geënthousiasmeerd en hen gevraagd de rest van de school en het bestuur mee te nemen. Schoolleiders kunnen ook beter inschatten welke impact het project heeft op de uitvoeringspraktijk.
- o Door Corona was er geen andere optie dan digitale bijeenkomsten. Scholen waren erg druk met het organiseren van onderwijs op afstand, dus heldere informatie bleek van belang om ze er bij te houden.
- o Juist in deze tijd bleken voorbeeld- brieven aan ouders en de MR, een tekst voor in de schoolgids en een goede handleiding van belang om de voorbereiding soepel te laten verlopen.

Delen: Tips voor andere gemeenten:

- Begin van onderop; een enthousiaste leerkracht, intern begeleider of schoolleider die zijn of haar collega's meeneemt, werkt het krachtigst!
- Zorg voor een helder informatiepakket. Goede en uitgebreide informatie en ondersteunend materiaal helpt om scholen te betrekken en ontzorgt.
- Begin op tijd met een samenwerkingsconvenant, dit kan zeer tijdrovend zijn.
- Indien je niet met de contactpersonen van de scholen bijeen kunt komen, bel ze dan geregeld om te informeren of ze nog vragen hebben of dat je ze ergens mee kunt helpen. Digitale informatiebijeenkomsten gaan ook goed.
- Sluit aan op bestaande samenwerkingsafspraken zoals Samen op in Acut.

3. Borging / continuering

- Beschrijf hoe de borging van de resultaten van het project na afloop van de projectenpool is gerealiseerd;
- Welke uitdagingen liggen hier nog en wat is er voor nodig om deze uitdagingen succesvol het hoofd te kunnen bieden?; en
- Geef aan of het succes van dit project op grotere schaal toegepast kan worden en wat hiervoor nodig is?

Het systeem is binnen Veilig Thuis, de scholen en de politie in de reguliere werkprocessen ingepast. Dit is vastgelegd in het samenwerkingsconvenant.

Tijdens de pilotperiode is er maandelijks contact vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek met politie en Veilig Thuis om te informeren of er Handle with Care signalen zijn verstuurd naar scholen en hoe de samenwerking verloopt. Na een periode van drie maanden worden alle scholen gebeld om na te gaan hoe ze het vinden gaan.

Na de pilotperiode staat het project en weten alle betrokkenen hoe ze moeten handelen.

Uitdagingen:

De belangrijkste uitdaging in onze regio is om Handle with Care uit te breiden naar andere gemeenten in de regio. De resultaten van de pilot Huizen zullen ons daarbij helpen. Daarnaast is er een behoefte om uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Nu zien we dat bij een incident in een gezin zowel jonge kinderen als 12+ betrokken zijn. Voor de kinderen op de basisschool is er wel steun maar voor de oudere kinderen niet terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Inmiddels zijn we bezig met uitbreiding naar het VO in Huizen.

4. Financiën – verantwoording over het gesubsidieerde bedrag

Ontvangen bijdrage:		€ 50.000,=	Naam co-financier:	Eventuele toelichting
Ontvangen cofinanciering: (indien van toepassing)		€ n.v.t.	
Projectjaar 2019, 2020 en/of 2021	Kostensoort Bijv: Personele kosten, materiële kosten, Overige kosten	Begroot In €	Gerealiseerd In €	
2019	personeel	12.500 (incl materiele kosten)	4.669	
2019	materieel		3.456	
2020	personeel	37.500 (incl materiele kosten)	31.507	
2020	materieel		6.259	
Totaal		<i>Bovenstaande opgeteld: 50.000,=</i>	<i>Bovenstaande opgeteld: 45.891,=</i>	

Het project is iets later gestart omdat de toekenning pas in september binnen was waardoor de werving van personeel later kon starten dan beoogd.



Bijlage 2: **PROJECTVERSLAG EN
VERANTWOORDING
PROJECTENPOOL 2019:
TRAUMA**

**Maximaal 4 A4,
inleveren via info@geweldnergensthuis.nl**

Projectnaam : Trauma
Regio : Gooi en Vechtstreek
Projectperiode : 1-9-2019 t/m 31-12-2020
Projectbudget : € 50.000,=
Contactpersoon : Afke Jong
Telefoonnummer : 0650082677
E-mailadres : a.jong@regiogv.nl

5. Samenvatting projectplan

Het project Trauma heeft tot doel het inzichtelijk maken en waar nodig versterken van het aanbod op het gebied van traumabehandeling t.b.v slachtoffers en/of plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Aanleiding voor het project / context

Uit recent [onderzoek van Verweij Jonker](#) in onder andere de [regio Gooi en Vechtstreek](#) onder gezinnen die te maken hebben gehad met Veilig Thuis is gebleken dat 16% van de ouders en 32% van de kinderen klachten heeft als gevolg van trauma door het meegemaakte geweld. Te weinig betrokkenen van huiselijk geweld krijgen traumabehandeling aangeboden. Zowel professionals als bestuurders hebben te weinig zicht op de impact van trauma's en het belang van behandeling. Klachten als gevolg van trauma worden mede daardoor nog onvoldoende herkend en de weg naar de juiste behandeling is voor inwoners en verwijzers lang niet altijd duidelijk terwijl trauma een bekende risicofactor is waardoor het duurzaam stoppen van geweld niet lukt.

Resultaten project

Projectdoel(en)	Uitgevoerde activiteiten / interventies	Behaalde (eind)resultaten
Er zicht is op het aanbod van gespecialiseerde behandelaren	Navraag gedaan bij alle GGZ-behandelaren (jeugd en volwassenen, instellingen en vrijgevestigden) waarbij is doorgevraagd op het aanbod specifiek voor slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling maar ook seksueel geweld. In de projectgroep is een inschatting maken of dit aanbod voldoende en gevarieerd genoeg is. Onderzoeken van een geschikte plek om het aanbod inzichtelijk te maken.	Navraag gedaan bij 58 volwassenen-GGZ en 29 Jeugd GGZ aanbieders. Overzicht van 27 organisaties die daadwerkelijk trauma- behandeling aan de doelgroep van HG/KM bieden Een webpagina die verwijst naar de 16 leden van de Expertgroep en informatie over trauma- behandeling.
Inwoners weten	Pagina op Veilig Thuis- website	Webpagina

<p>waar zij terecht kunnen voor diagnose en behandeling van aan trauma gerelateerde klachten en hoe dit bekostigd wordt.</p> <p>De pagina over traumabehandeling op Veilig Thuis wordt gevonden door inwoners en huisartsen.</p>	<p>waarop we het aanbod zichtbaar maken. Dit betreft een inleidende pagina waarvan de tekst is getoetst bij ervaringsdeskundigen en aanbieders/ verwijzers en het toevoegen van het aanbod en aanbieders.</p>	
<p>Meer gespecialiseerde aanbieders bieden trauma-behandeling (zowel volwassenen als jeugd- ggz).</p>	<p>Om gezamenlijk leren en ontwikkelen te ondersteunen bieden we trauma- behandelaren (zowel volwassen als jeugd- ggz) de mogelijkheid om een netwerk te vormen. Dit betreft het inventariseren van behoeften, organiseren en voorbereiden van netwerkbijeenkomsten.</p>	<p>Oprichting van de Expertgroep Trauma.</p>

Samenvatting:

In 2019 is de Regio Gooi en Vechtstreek gestart met een project 'trauma' met als doel het inzichtelijk maken en waar nodig versterken van het aanbod op het gebied van traumabehandeling binnen de regio. Het project is onderdeel van het [regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis](#). Resultaat van dit project is de ontwikkeling van een lokaal netwerk van behandelaren en verwijzers, gefaciliteerd door de Regio Gooi en Vechtstreek, zodat zij ervaring en kennis kunnen uitwisselen op het gebied van trauma als gevolg van huiselijk geweld/ kindermishandeling (z.g.n. Expertgroep Trauma). Hierdoor hopen we dat specialisten sneller worden gevonden, tijdig de juiste behandeling start en trauma's eerder worden herkend. Dit project heeft een goede basis gelegd om aan de slag te gaan met vervolgpacten namelijk het verbeteren van traumascreening en vergroten van traumasensitiviteit.

Het project is gestart met het in kaart brengen van het huidige aanbod. Aanbod van Jeugd- GGZ is bij de Regio Gooi en Vechtstreek in beeld omdat we dit voor de gezamenlijke gemeenten inkopen. Aanbod voor volwassen GGZ was lastiger in kaart te brengen omdat hiervoor geen eenduidige sociale kaart is. Alle Jeugd- GGZ en volwassen- GGZ aanbieders zijn gemaild met de vraag of zij ook trauma- behandeling boden. De aanbieders die aangaven dit te bieden zijn vervolgens gebeld om uit te vragen of zij ook expertise hebben op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of complex trauma of dat zij dit zouden willen opbouwen. Daar uit ontstond een groep van betrokken behandelaren. Aangevuld met een begeleidingsorganisatie, Veilig Thuis, een ervaringsdeskundige en een kaderhuisarts GGZ vormen zij de Expertgroep Trauma. Het gaat om zowel éénpitters als grotere organisaties. De Expertgroep is bedoeld om kennis op te bouwen, het aanbod te versterken door gebruikmaking van elkaars expertise en de mogelijkheid om samen te werken in behandeling van gezinssystemen. De groep komt enkele keren per jaar bijeen om kennis uit te wisselen. Doorverwijzen naar elkaar is ook een mogelijkheid als iemand met een specifieke expertise gewenst is voor een bepaalde cliënt. De leden van de Expertgroep zijn vindbaar via de webpagina Trauma op de website van Veilig Thuis.

Resultaat van het project is dat meer professionals zich gesterkt voelen om cliënten te behandelen die een trauma hebben door huiselijk geweld, kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Door de verbeterde samenwerking zullen gezinnen (volwassenen en kinderen) vaker gezamenlijk behandeld kunnen worden en minder doorverwezen worden. Daarmee hopen we op de langere termijn ook wachtlijsten te verkorten. Deze verandering is gecreëerd doordat de professionals elkaar kunnen vinden en een achterban hebben die ze kunnen benaderen om mee te sparren.

Daarnaast hebben we het aanbod inzichtelijk gemaakt voor inwoners en verwijzers door het ontwikkelen van een website waarop ook informatie over trauma te vinden is. Er is een

overzichtelijke lijst opgesteld met behandelaren in de regio. Op deze webpagina is ook algemene informatie over trauma naar aanleiding van meegemaakt geweld te vinden.

Voorbeeld:

Trauma behandelaren binnen de Gooi en Vechtstreek misten onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. M.n. éénpitters voelden zij zich alleen staan en verwezen cliënten eerder door naar de grotere instellingen waar lange wachtlijsten zijn en die vaak buiten de regio zijn. Binnen de Expertgroep Trauma ontmoeten zij sparringpartners. De leden van de Expertgroep zijn enthousiast om samen te werken en vinden het waardevol om geregeld overleg te voeren met elkaar. Ook is het al voorgekomen dat behandelaren elkaar opgezocht hebben om samen te werken rondom een gezin. Dit komt de behandeling van gezinnen ten goede.

6. Verloop van het project

Project is volgens plan / aanvraag uitgevoerd: **Nee, het project is vertraagd.**

De meerwaarde van de Expertgroep Trauma betreft voor een belangrijk deel het elkaar kennen. Dat is online lastig te realiseren. Bijeenkomsten werden daarom uitgesteld ten tijde van de eerste lockdown met het idee dat we dit later wel live zouden kunnen doen. Uiteindelijk hebben we gemerkt dat online ook veel mogelijk is. Maar de wens blijft bestaan om elkaar live te gaan ontmoeten.

Het vinden van een goede manier om het aanbod inzichtelijk te maken heeft ook vertraging opgelopen. De wens was om een webpagina over trauma te koppelen aan een bestaande website. Het viel niet mee een geschikte website te vinden waar zowel jeugd als volwassen aanbod tot zijn recht komt. Uiteindelijk is gekozen voor de website van Veilig Thuis omdat de insteek van de pagina is om de gevolgen van meegemaakt geweld inzichtelijk te maken (waarvan trauma-behandeling een onderdeel is).

Delen: Tips:

- Trauma behandelaren hebben elkaar (zo nu en dan) nodig om goede behandelingen aan te kunnen bieden. Een netwerk om met elkaar te leren sluit goed aan bij de behoefte.
- Betrek de kaderhuisarts GGZ; hij/ zij is een goede link naar de huisartsen in jouw regio/ gemeente.
- Betrek ervaringsdeskundigen; zij houden steeds de focus op wat er voor gezinnen/ slachtoffers nodig is. En zij zijn scherp op de taal die je gebruikt zodat die aansprekend is voor de mensen die je wilt bereiken.

7. Borging / continuering

Expertgroep Trauma

Het project is onderdeel van het regionaal actieprogramma geweld hoort nergens thuis. De resultaten van het actieprogramma worden ingebed in het programma bescherming en opvang van de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarin is geborgd dat de Regio Gooi en Vechtstreek de Expertgroep blijft faciliteren. Dat is van belang om een groep professionals zoals de Expertgroep Trauma gemotiveerd en bij elkaar te houden. Afgesproken is dat eens per kwartaal een bijeenkomst is waarin ruimte is voor een aansprekende gast, kennisdelen of geanonimiseerd casuïstiek bespreken. Daarnaast wordt Veilig Mailen gebruikt om elkaar te benaderen over specifieke vragen.

Behandelaanbod Trauma

Uiteraard brengt een extra pagina op de website van Veilig Thuis, ook werkzaamheden met zich mee. Het moet actueel gehouden worden. Het Webbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek blijft de pagina beheren en aanpassen wanneer nodig.

8. Financiën – verantwoording over het gesubsidieerde bedrag

Ontvangen bijdrage:		€ 50.000,=	Naam co-financier:	Eventuele toelichting
Ontvangen cofinanciering: <small>(indien van toepassing)</small>		€ N.V.T.	

Projectjaar 2019, 2020 en/of 2021	Kostensoort Bijv: Personele kosten, materiële kosten, Overige kosten	Begroot In €	Gerealiseerd In €	
2019	personeel	12.500 (incl materiele kosten)	4.669	
2019	materieel		3.456	
2020	personeel	37.500 (incl materiele kosten)	31.507	
2020	materieel		6.259	
Totaal		<i>Bovenstaande opgeteld: 50.000, =</i>	<i>Bovenstaande opgeteld: 45.891, =</i>	

Toelichting op eventuele afwijkingen in de besteding van het ontvangen bedrag:

Het project is iets later gestart omdat de toekenning pas in september binnen was waardoor de werving van personeel later kon starten dan beoogd.

Bijlage: overzicht van de leden van Expertgroep Trauma

GHO-GO (Huisartsen)	www.ghogo.nl
Psychologiepraktijk Richters	www.psychologiepraktijkrichters.nl
De Koning Psychotherapie	www.dekoning-psychotherapie.nl
Praktijk Tilly van Vuuren	www.tillyvanvuuren.nl
De Bascule	www.debascule.com
GGZ Centraal	www.ggzcentraal.nl
De Opgroeipraktijk	www.deopgroeipraktijk.nl
PIP Hilversum	www.piphilversum.nl
Veilig Thuis	www.veiligthuisgv.nl
Praktijk & Co	www.praktijk.co
Rio Zorg	www.riozorg.nl
Invivo	www.invivoclinics.nl
Psychologenpraktijk Lef	www.psychologenpraktijklef.nl
Psychotherapie Hilversum	www.psychotherapie-hilversum.nl
Psychotherapie Comenius	www.comeniuspraktijk.nl/psychotherapie
Youké	www.youke.nl
Praktijk & Co	www.praktijk.co