

Algemeen	
Onderwerp	Planning beleidsplan Bescherming & Opvang
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Marielle Stitzinger
Eenheid	Sturing
E-mail	m.stitzinger@regiogv.nl
Kenmerk	21.0003652
Datum	4 mei 2021

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kiezen voor het vasthouden van de huidige planning <i>of</i> voor het akkoord gaan met de bijgestelde planning, met de toevoeging dat medio juli bekend is of er versneld kan worden op de datum van vrijgave, afhankelijk van de uitkomst van de zienswijzen.
Voorstel 2.	Het beleidsplan de periode 2022 – 2025 meegeven (i.p.v. 2021 – 2024)

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
11-05-21	Directie-overleg	Vaststellen	De in het DO voorgelegde bijgestelde planning wordt niet vastgesteld, is een keuze voor de PFHO. Dit n.a.v. de mail die vlak voor het DO verspreid is (op verzoek van pfh Barbara Boudewijnse). Gevolgen van een verdere vertraging inzichtelijk maken.
Datum	Portefeuillehoudersoverleg	Vaststellen	

Toelichting

Beknpte toelichting

De eerder bijgestelde planning van het beleidsplan is eind maart door het DO en PFHO vastgesteld. Hilversum heeft in april aangegeven dat deze planning voor hen niet haalbaar is en ook Blaricum en Laren zouden moeite hebben met het halen van de planning. Afhankelijk van de uitkomst van de zienswijzen (half juli) denkt Hilversum wel te kunnen versnellen op de datum van vrijgave.

Zowel bij de huidige planning als ook bij de voorgestelde bijgestelde planning zal het beleidsplan 2021 t/m 2024 pas eind 2021 of begin 2022 vastgesteld wordt, daarmee gaat het eerste beleidsjaar geheel verloren. Daarom wordt in beide gevallen voorgesteld om de beleidsperiode vast te stellen voor de jaren 2022 t/m 2025.

Gevolgen voor verdere vertraging:

- het huidig beleidsplan 2017 – 2020 loopt door zolang geen nieuw plan is vastgesteld;
- met het opnieuw vertragen van de planning kan het beeld ontstaan dat het dossier Bescherming & Opvang onvoldoende prioriteit krijgt van gemeenten, terwijl gemeenten wel voor grote opgaven staan op het terrein van B&O;
- ondanks dat het nieuwe beleidsplan voor een overgroot deel een voortzetting van het huidige beleid is, kunnen een aantal projecten nog niet starten daar hier eerst besluitvorming voor nodig is (waaronder bijvoorbeeld het instellen van een bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid waar burgemeesters en wethouders aan deelnemen). Circa 80% is voortzetting van staand beleid en circa 20% is nieuw beleid;
- eerder is besloten om de contracten voor de voorzieningen van Bescherming & Opvang te verlengen en daarmee de nieuwe inkoop met een jaar uit te stellen. Eén van de redenen van dit besluit was dat er nog geen vastgesteld beleidsplan B&O was waar de inkoop een logisch vervolg op zou zijn. Met het vertragen van de planning, ontstaat tevens het risico dat de inkoop B&O vertraging op zal lopen.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Huidige planning versus bijgestelde planning

Huidige planning B&O conform afspraak DO & PFHO (29-3)

- **2 april:** vrijgeven voor lokale inrouting van het plan en adviezen van adviesraden.
- **Week van 7 juni (uiterlijk 11 juni):** zienswijzen en input gemeenteraden binnen.
- **8 juli 2021:** finaal concept plan bespreken in een extra directieoverleg.
- **26 augustus:** finaal concept plan bespreken in een extra portefeuillehoudersoverleg.
- **27 augustus:** adviesraden vragen te adviseren op het finaal concept
- **1 oktober:** ontvangst definitieve adviezen adviesraden
- **14 oktober:** Definitief plan vaststellen door het directieoverleg (extra DO).
- **28 oktober:** Definitief plan vaststellen door het portefeuillehoudersoverleg.
- **29 oktober:** vrijgeven voor lokale inrouting van het beleidsplan en de adviezen van adviesraden.
- **Q4 2021:** vaststelling

Gevolgen planning B&O n.a.v. vertraging Hilversum/BEL

- **2 april:** vrijgeven voor lokale inrouting van het plan en adviezen van adviesraden.
- **Week van 12 juli** zienswijzen en input gemeenteraden binnen.
- **2 september** finaal concept plan bespreken in een extra directieoverleg
- **16 september:** finaal concept plan bespreken in een extra portefeuillehoudersoverleg.
- **17 september:** adviesraden vragen te adviseren op het finaal concept
- **1 november:** ontvangst definitieve adviezen adviesraden
- **25 november:** Definitief plan vaststellen door het directieoverleg (extra DO).
- **16 december:** Definitief plan vaststellen door het portefeuillehoudersoverleg.
- **17 december:** vrijgeven voor lokale inrouting van het beleidsplan en de adviezen van adviesraden.
- **Q1 2022:** Vaststelling