

Planningsoverzicht

Sept	35		29-2	
	36		5-9	5/9 Sessie Deelregio-ambassadeurs
	37		12-16	Oplevering eerste concept
	38		19-23	19 en 20/9 AO's Ruimte en Mobiliteit 23/9 DO SBaB 22/9 DO VS +EXTRA DO platform Ruimte, Mobiliteit en Economie Waar nodig binnen GV afstemming met gemeenten over inbreng richting MRA.
Okt	40		3-7	4 en 6/10 DO's Ruimte en Mobiliteit 7/10 PR SBaB 6/10 Stuurgroep VS +EXTRA BO Ruimte, mobiliteit (en economie?) MRA
	41		10-14	Oplevering eindconcept
<i>Herfstvak MRA</i>	42		17-21	21/10 DO SBaB
<i>Herfstvak Den Haag</i>	43		24-28	Waar nodig binnen GV afstemming met gemeenten over inbreng richting MRA. 26 en 27/10 BO's Ruimte en Mobiliteit MRA Mogelijk extra DO MRA platforen en tussen MRA en Rijk
Nov	44		31-4	2/11 PR SBaB 3/11 Stuurgroep VS
	45		7-11	8 en 10/11 AO's Ruimte en Mobiliteit
	47		21-25	BO MIRT 8 november