

Tussenevaluatie Werkplan EDB juni 2023

1 Inleiding

Algemeen

Het EDB werkplan 2023 heet “Van Regionale coördinatie naar lokale uitvoering”. Het afgelopen halfjaar is alles erop gericht geweest om, conform het werkplan 2023, in overleg met de gemeenten en partners, de lokale projecten te starten en uit te voeren. Op basis van die project afspraken hadden we ingeschat dat eind 2023 er 377 woningen en appartementen aardgasvrij zijn. Dit doel is vastgelegd in de business case 2023 van het EDB.

Tegelijkertijd zijn we, eveneens conform het werkplan, gestart met het introduceren van een digitale applicatie voor het maken van klimaatplannen. Dat zijn maatwerk adviezen, inclusief een 80% offerte. Voor wat betreft de VvE's hebben we de bestaande quickscan, qua inhoud uitgebreid. ALV's kunnen nu op basis van de quickscan kiezen voor een van de drie duurzaamheidsscenario's. We hebben een werksessie georganiseerd voor de werving van nieuwe VvE's en wordt er extra geïnvesteerd in kleine opdrachten die VvE's in het laatste stadium toeleiden naar concrete offertes van onze uitvoerende bouwteams. Denk daarbij aan onderzoek natuurbescherming, cultuurhistorisch onderzoek, ondersteuning vergunningaanvraag etc.

Organisatie EDB

Er zijn voor 2023 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met:

- Green Three (Mokveld, Intersell en Gijs en VanCleef)
Zij werken aan de uitvoering van VvE's, woningen jaren '30 en '70/85
- Klimaatmissie Nederland (i.s.m. Jaga, LG, Bloemendal Bouw)
Zij werken voor alle regionale woningprojecten jaren '95 tot heden.
- Seinenergie BV.
Zij verzorgen het gehele adviestraject voor de VvE's in de regio.

Voor het EDB werken twee projectleiders, Herman Schotman en Oscar Jansen, tezamen 0,8 FTE.

De realisatie en onderhoud van de nieuwe website, sociale media, Webinars, flyers etc, is uitbesteed aan communicatiebureau Appel & Eelman . Brochures en drukwerk door WeThePeople.

Voor de advisering van particulieren werken bij het EDB Jan Nieuwveld van Seinergie en Marianne van Dijk van Be-Green. Zij doen intakegesprekken en maken de Klimaatplannen.

Uitgangspunt 2023

Uitgangspunt is dat het EDB conform afspraken met de regiogemeenten per 1-1-2024 zelfstandig functioneert.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2:	Overzicht projecten
Hoofdstuk 3:	Resultaten
Hoofdstuk 4:	Conclusies
Hoofdstuk 5:	Analyse huidige situatie
Hoofdstuk 6	Vervolgacties tweede helft 2023

2 Projecten

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van de verschillende projecten.

Woning- wijkprojecten in Gemeenten

In vijf gemeenten zijn er projectmatig wijk- en contingent aanpakken) uitgevoerd.

Met de gemeenten Gooise Meren en Wijdemeren zijn het eerste halfjaar gesprekken gevoerd over de start van projecten. Er zijn in deze 2 gemeenten nog geen projecten gestart.

Blaricum, Eemnes en Laren: Jaren '70-'80 project

Projectbeschrijving:

- Eind vorig jaar is in overleg met de gemeenten, op basis van de geplande acties in 2023, een inschatting gemaakt van het aantal aardgasvrije te renoveren woningen eind 2023. Voor de BEL gemeenten hebben we ingeschat dat er eind 2023, 80 woningen aardgasvrij zijn. Dat is nu nog: 0.
- Het project is een samenwerking tussen de gemeenten, het Duurzaam Bouwloket (DuBO), de energie coöperaties en het EDB.
- De gemeenten hebben zo'n 2.000 woningeigenaren aangeschreven en uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende activiteiten:
 - bezoek van de mobiele showroom van het DuBO,
 - webinar vanuit het DuBo,
 - 1 fysieke info avond.

Tijdens deze activiteiten is door het DuBO het totale aanbod gepresenteerd:

- energie coach gesprek door de energie coöperaties
- inkoop acties door Energie Verbonden (samenwerkende coöperaties in het Gooi)
- DuBO aanbod: gratis telefonisch adviesgesprek, bedrijven die enkelvoudige maatregelen bieden
- Het aanbod van het EDB: 'Aardgasvrij in één keer'
- Het EDB was aanwezig op de info avond. Er waren 129 woning eigenaren aanwezig.
- In april heeft de gemeente deze 129 woningeigenaren aangeschreven en hen uitgenodigd om deel te nemen aan het Webinar van het EDB 'in een keer aardgasvrij'.
- Er waren 16 deelnemers, die nadien allemaal een terugkijlink, onbeantwoorde vragen en een link naar het gratis Klimaatplan hebben gekregen.

Hilversum: diverse projecten

Projectbeschrijving:

- Eind 2022 hebben we samen met de gemeente op basis van de geplande wijk- en contingent projecten, ingeschat dat er 148 woningen aardgasvrij zullen zijn.
- In Hilversum lopen er 4 wijkprojecten:
 - PAW wijk De Meent: jaren '70-'80 woningen
 - Rode Dorp: jaren '30 woningen
 - Schilderskwartier: jaren '30 woningen
 - Stadsbreed jaren '95 woningen
- In de wijkprojecten wordt samen met het EDB en de andere partners een mix aan communicatie activiteiten (webinars, info bijeenkomsten, warmte scans, mobiele showroom DuBO in de wijk, straat- en inloopgesprekken) opgezet om zo het totale aanbod kenbaar te

maken: van een energiecoach gesprek, tot advies van het DuBO tot en met het aanbod aardgasvrij in één keer van het EDB.

Samen met het DuBo, de gemeente en de energie coöperaties zijn we continu bezig om de juiste communicatie instrumenten in te zetten. De gemeente heeft hierin de lead.

- Het project in De Meent heeft landelijke subsidie ontvangen: Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidie. In 2022 is daar begonnen met het zogenaamde koploperproject met 25 geselecteerd huiseigenaren, zij konden een onrendabele top subsidie krijgen voor het 'aardgasvrij in één keer' aanbod van het EDB.

Huizen

Projectbeschrijving

- In 2022 is er in de wijk Het Vierde Kwadrant (jaren '95) een informatiebijeenkomst geweest over zowel de transitievisie warmte als het aanbod van het EDB, DUBO en Energie coöperatie Huizen Duurzaam.
- Naar aanleiding van die avond zijn er met geïnteresseerde woning eigenaren klimaatplan gesprekken gevoerd.
- Eind 2022 hebben we op basis van vervolg acties in deze wijk ingeschat dat er eind 2023, 12 woningen aardgasvrij kunnen zijn.
- De gemeente Huizen heeft in april de woningeigenaren uitgenodigd om deel te nemen aan het Webinar van het EDB over het "Aardgasvrij in één keer" aanbod.
- Met de gemeente is afgesproken dat we langjarig in deze wijk aanwezig willen zijn en om de paar maanden een vervolgactie plannen. Voor na de vakantie staat een actie met een van de modelwoningen uit de eerste fase op de rol.

VVE's

- Voor een nieuwe groep VVE's hebben we een informatie bijeenkomst over ons 'aardgasvrij in één keer' aanbod gehouden.
 - VVE projecten vinden plaats in Hilversum en Huizen.
 - Een aantal VVE's die we al in onze portefeuille hebben, zijn verder geholpen met een quick scan, maatwerk advies of een offerte.
- In hoofdstuk beschrijven we de resultaten, van deze acties.

3 Resultaten

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de verschillende wijk- en VVE projecten. In bijlage 1 treft u een totaaloverzicht van de resultaten van de lopende wijk- en VVE projecten.

Woning-wijk Projecten

Blaricum, Eemnes en Laren: Jaren '70-'80 project

Resultaten:

- Ingeschat aantal aardgasvrije woningen eind 2023: 80 (opgenomen in Businesscase EDB)
- 129 deelnemers aan info avond DuBo.
- 16 aanmeldingen Webinar EDB.
- 10 intake gesprekken gevoerd.

Via een korte telefonische intake schatten we in of de wensen en verwachtingen van de wonin eigenaren overeen komen met ons aanbod.

- 6 klimaatplan gesprekken gevoerd.
Het klimaatplan is een advies op maat, gericht op 'Aardgasvrij ineens' met een 80% offerte.
- 3 mensen zijn gestopt waarvan we er 2 doorgestuurd hebben naar het DuBo
- 1 woningeigenaar staat nog op de planning voor een klimaatplan gesprek
- Nog geen aardgasvrije woning gerealiseerd.

Hilversum: diverse projecten

Resultaten

- PAW wijk De Meent: jaren '70-'80 woningen.
 - Het betreft een specifiek koplopertraject ism de gemeente. Doel was om in samenwerking met alle partners inzicht te krijgen in de bewonerswensen en tegelijkertijd een goede propositie te ontwerpen voor de Energie coöperaties, DUBO en het EDB.
 - Er zijn door DuBo en EDB met 29 huiseigenaren advies- en klimaatplan gesprekken gevoerd. Vervolgens zijn de meeste huiseigenaren nog twee tot viermaal bezocht en hebben ze allemaal een offerte gekregen. Omdat het een pilot betrof hebben alle huiseigenaren een offerte gehad voor een aardgasvrije woning. Dat geldt ook voor degenen die al na een eerste gesprek aangaven dat zij stopten.
 - 3 woningen zijn inmiddels aardgasvrij. Waarvan één modelwoning.
 - 5: nog in portefeuille, waarvan er mogelijk 2 naar aardgasvrij gaan en 3 een beperkt aantal isolatie maatregelen gaan nemen.
 - 21 huiseigenaren in dit koplopertraject hebben afgezien van het aanbod 'aardgasvrij ineens' en zijn doorverwezen naar onze partners voor een stap voor stap aanpak.
- Rode Dorp: jaren '30 woningen
 - 623 woningeigenaren aangeschreven door de gemeente
 - 15 aanwezig op info bijeenkomst van het DuBO
 - 4 intake gesprekken voor Klimaatplan van het EDB
 - 2 klimaatplan gesprekken
 - 2 nog in portefeuille (klimaatplan gesprekken zijn gepland)
 - 0 woningen aardgasvrij.
- Schilderkwartier: jaren '30 woningen
 - 1642 woningeigenaren door gemeente aangeschreven
 - 40 woningeigenaren aanwezig bij mobiele showroom in de wijk
 - 4 intake gesprekken EDB voor Klimaatplan
 - 4 klimaatplan gesprekken gevoerd, deze trajecten lopen nog
 - Tot nu toe 0 woningen aardgasvrij.
- Acaciapark (in 2022 uitgevoerd): jaren '95 woningen
 - 104 woningeigenaren benaderd
 - 15 klimaatplan gesprekken
 - 2 gestopt
 - 12 in portefeuille en lopende trajecten.
 - 3 woningen aardgasvrij
- jaren '95 woningen actie gericht op EDB aanbod

- 2.000 woningeigenaren uitgenodigd om deel te nemen aan Webinar EDB
- 73 aanmeldingen webinar
- 36 intake gesprekken gevoerd.
- 10 in portefeuille: klimaatplan gesprekken moeten nog uitgevoerd worden
- 22 klimaatplan gesprekken gevoerd, deze klimaatplannen worden momenteel gemaakt.
- 4 gestopt
- Van de 36 gevoerde intakegesprekken (zie boven) is er één die ons onlangs heeft doorgeleid naar een rijtje van 12 huiseigenaren die gezamenlijk willen optrekken naar aardgasvrij. In ontwikkeling.
- 0 woningen aardgasvrij.

Huizen

Resultaten

- Gemeente heeft 985 woningeigenaren in het Vierde Kwadrant uitgenodigd om deel te nemen aan webinar EDB
- 85 aanmeldingen webinar
- 10 intakes uitgevoerd/gepland
- 3 klimaatplan gesprekken
- 1 gestopt
- 6 nog in te plannen klimaatplan gesprekken
- 0 woningen aardgasvrij. (3 op basis van actie 2022)

VVE's

De resultaten van de VVE projecten

In Hilversum zijn 7 quick scans en 3 maatwerk adviezen uitgevoerd en 6 offertes aangeboden. Er zijn nog geen VVE's/appartementen aardgasvrij opgeleverd. We verwachten eind 2023 dat er 1 VVE's/30 appartementen gerealiseerd zal zijn. In 2024 verwachten we er twee.

In Huizen zijn er 2 quick scans en 1 maatwerkadvies opgeleverd. In Laren 1 quick scan.

4 Conclusies

- Wij halen in de wijkaanpakken tot nu toe in geen enkele gemeente de vooraf afgesproken aantallen te renoveren woningen.
- Op grond van de uitstaande en geplande klimaatplannen is een stijgende trend te zien ten opzichte van 2022 die waarschijnlijk in 2023 zal leiden tot een geringe omzet van maximaal € 50.000,-.
- Op grond van de huidige cijfers is er voor het EDB begin 2024 geen mogelijkheid voor een zelfstandige doorstart.
- We hebben nog ruim een half jaar te gaan. Als de stijgende lijn zich doorzet kunnen we voor 2024 een omzet prognose maken op basis van werkelijk toegekende offertes.

5 Analyse huidige situatie

Wijkaanpakken

- De wijkaanpakken die we met gemeenten uitvoeren hebben een meerwaarde omdat de prioriteitstelling geschiedt op basis van de Transitievisie Warmte. Dat betekent dat er draagvlak bij de betreffende gemeente is voor daadwerkelijke uitvoering van de wijkprojecten. Het stelt ook in staat om de ketenpartners te betrekken: energie coöperaties, Duurzaam Bouwloket en het Energie Dienstenbedrijf. Daarbij heeft ieder een specifieke rol en taak die we samen in onderlinge afstemming uitvoeren. We kunnen de wijkaanpakken van tevoren inplannen en op basis daarvan een businesscase maken. Dat is ook eind 2022 gebeurd.
- Deze samenwerking heeft echter ook een keerzijde. De onderlinge (keten) afhankelijkheid is groot. Het EDB is vooral afhankelijk van de snelheid waarmee gemeente deze projecten oppakken en wijze waarop de communicatiecampagnes worden opgezet. Zowel de soort instrumenten als qua doorlooptijd.

Met Gooise Meren zijn we nog niet tot een gezamenlijke aanpak gekomen en in Wijdemeren is de afgesproken wijkaanpak nog niet gestart. Bij de BEL gemeenten is één (jaren '70-'80) project uitgevoerd in de vorm van een wijkbijeenkomst met doorverwijzing naar alle partners. Men is terughoudend met de planning van nieuwe acties in het najaar. Wij weten inmiddels dat je meerjarig en met verschillende instrumenten en activiteiten in de wijk aanwezig moet blijven (de lange adem).

Met de gemeente Huizen is vorig jaar al de afspraak gemaakt voor de aanpak van VvE's en woningen na 1995 in het Vierde kwadrant. Er worden regelmatig in onderlig overleg nieuwe instrumenten ingezet om deze projecten te blijven promoten. In Hilversum hebben we een jaarplanning om meerdere wijkaanpakken na elkaar te starten en langjarig aanwezig te zijn. Echter ook in Hilversum hebben projecten, zoals in de Meent, vertraging opgelopen. Wij vinden het belangrijk om te zeggen dat dit niet te maken heeft met onwil van gemeenten. Deze aanpak heeft gewoon even de tijd nodig.

- *Op basis van wat er tot nu toe gerealiseerd is, verwachten we dat we het gestelde doel in de business case, te weten 377 woningen en appartementen aardgasvrij, via samenwerking in de wijkaanpakken niet realiseren. De ketenafhankelijkheid is te groot om daar een zelfstandig EDB op te bouwen.*
- Het bovenstaande betekent dat als het EDB zelfstandig wil zijn per 1-1-2024, we naast het (als betrouwbare partner) participeren in de wijkaanpakken ook aan de slag moeten met zelfstandige marketing van onze diensten en het ontwikkelen van een nieuw dienstenaanbod. Daarover meer in het volgende hoofdstuk 'Vervolg acties'.

De kwaliteit van onze propositie

Wij zijn in de pilot 'De Meent' gestapt op het moment dat wij onze propositie nog niet volledig op orde hadden. Dan bedoelen we niet zozeer de techniek maar vooral de afstemming tussen de advisering en de offertes, de logistiek, digitalisering en backoffice. Het was lastig omgaan met koplopers die vragen om maatwerk buiten de verduurzamingsdoelen (keukens, dakkapellen) en om

technieken die wij niet in onze propositie willen voeren omdat we ze niet geschikt vinden. Wij hebben daar, net zoals de andere partners, veel van geleerd en veel extra tijd gestopt in de gesprekken met de koplopers. Hoewel het begrip 'koploper' nogal relatief was omdat een aantal van te voren al wist dat ze het geld niet hadden voor een 'in een keer aardgasvrij' renovatie, hebben wij ook fouten gemaakt in de communicatie. En dat heeft klanten gekost. Dat moet en kan gelukkig beter.

Samenwerking Energie coöperaties

Er is in de afgelopen jaren totaal meer dan € 200.000,- uitgekeerd aan energie coöperaties. Het geld is door de energievoöperaties besteed aan het opleiden van energiecoaches, het vervolmaken van het HOOM dossier voor coaches, het project collectieve inkoopactie en een aantal lokale projecten. Deze investering heeft niet geleid tot een vaste samenwerking tussen coöperaties en het EDB. Er zijn na de coachgesprekken in de afgelopen jaren ook geen particulieren doorverwezen naar het EDB. Deze investering heeft dus voor ons geen omzet gegenereerd.

6 Vervolg acties tweede helft 2023

Het EDB wil een betrouwbare partner zijn in de wijkaanpakken en blijft zich inspannen om deze gezamenlijke werkwijze tot een succes te maken door bijvoorbeeld langjarig in de wijken aanwezig te zijn. Als deze ontwikkeling zich doorzet en de samenwerking een goed geoliede machine wordt, plukken we hiervan eind 2023 en wellicht volgende jaren de vruchten.

Echter, deze samenwerking is te onzeker om daarop een Energie Dienstenbedrijf rendabel te maken en zonder gemeentelijke bijdrage op eigen benen te staan. Het bestuur EDB heeft daarom reeds begin 2023 het besluit genomen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die ons in staat stellen om naast de samenwerkingsprojecten ook zelfstandig onze markering en uitvoering te verzorgen.

In de eerste 5 maanden van 2023 is het volgende gerealiseerd:

1. Module Mooier Wonen (Klimaatplannen)
Wij hebben de Module Mooier Wonen van Klimaatmissie Nederland white label ingekocht en onder EDB label geschikt gemaakt voor woningen jaren '30 en '70-'85. Het betreft een advies voor woningeigenaren 'aardgasvrij' en 'aardgasvrij ready' inclusief een vergaande berekening van de kosten, opbrengsten, subsidies en nieuwe maandlasten. Via onze samenwerkingspartner Klimaatmissie Nederland was dit vorig jaar al beschikbaar voor woningen van 1995-heden. Deze adviezen en kostenraming (80% offerte) worden momenteel gemaakt voor de gemeenten Hilversum, BEL, en Huizen. Deze gemeenten financieren deze Klimaatplannen ook door ze gratis aan hun woningeigenaren aan te bieden.
2. Inmeetmodule
Het EDB heeft een inmeetmodule aangekocht waarmee na de realisatie van het Klimaatplan de woning digitaal kan worden ingemeten en de 100% offerte kan worden gemaakt. Het geredkomen van deze module is gepland in september 2023.
3. Klantvolgsysteem AFAS
Het EDB heeft een AFAS, klantvolgsysteem aangeschaft waarmee we zelfstandig alle huiseigenaren kunnen monitoren en de juiste acties kunnen ondernemen om het klantproces te stroomlijnen. Dit betreft onder andere ook de aanschaf van materialen na ondertekening

van de 100% offerte en de facturatie. Deze module is in oktober 2023 operationeel.

4. Marketing en communicatie

Tot nu toe was onze EDB website alleen voor partners en maakten wij afspraken in de samenwerkingsketen over het bereiken van huiseigenaren met de gemeenten en het Duurzaam Bouwloket. Ook dit maakte ons kwetsbaar en daarom hebben de afgelopen 5 maanden ook hier gewerkt aan onze onafhankelijkheid. Het volgende is gerealiseerd:

- a. Een consumentenwebsite voor huiseigenaren met ons aanbod. Waaronder Webinars en de mogelijkheid voor het aanvragen van een Klimaatplan.
www.energiesdienstenbedrijf.nl
- b. Brochures voor huiseigenaren en VvE's met onze aanpak en de wijze waarop men kan deelnemen.
- c. Sociale media waaronder, facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Dit om ons dienstenaanbod zelfstandig onder de aandacht te kunnen brengen. De komende maanden staan in het teken van het realiseren van voldoende volgers.

5. Propositie en dienstenaanbod (alles onder een dak)

Tot nu toe hebben we in overleg met de ketenpartners diensten ontwikkeld waar we gezamenlijk een hiaat signaleerden en dat was met name een aanbod ineens naar aardgasvrij en aardgasvrij ready door nieuw te vormen Bouwteams/ PMC's.

Hiervoor zijn Samenwerkingsovereenkomsten ontwikkeld en getekend met Green Three en Klimaatmissie Nederland. Wij verwachten dat de doelgroep voor deze dienst zo'n 15% tot 20% van het totaal uitmaakt. Dit is een specifieke nichemarkt. Het EDB wil dat graag uitbreiden tot een totaalpakket voor 100% van de huiseigenaren. Dat is ook nodig voor een financieel gezond EDB. Het betreft:

- a. Het aanbieden van enkelvoudige en gestapelde maatregelen voor huiseigenaren die stap voor stap willen verduurzamen. Hiervoor zijn we actief op zoek naar nieuwe bedrijven die dit nu al grootschalig aanbieden. Het EDB wil dan werken met een lead fee ipv een kick back fee.
- b. Aanbieden van collectieve inkoopacties. Hiervoor zijn we actief op zoek naar geschikte samenwerkingspartners die dit nu al grootschalig aanbieden. Ook hier willen we werken met een lead fee ipv een kick back fee.
- c. Aanbieden van de uitvoering van kleine en enkelvoudige maatregelen via een 'Klussenbus' systeem. We zijn dit aan het ontwikkelen met bestaande en nieuwe partners en verwachten dat we dit na de vakantie operationeel hebben. Te beginnen in de gemeente Hilversum. Deze dienst is vooral ter completering van het dienstenaanbod en om huiseigenaren snel te helpen.
- d. Wijk aanpak, participatie en ontwikkeling wijkbedrijf door en voor de huiseigenaren, inclusief wijkrenovatie en financiering. Deze dienst is ontwikkeld in samenwerking met externe partners.

6. Organisatie

Uiteraard heeft het bestuur EDB ook nagedacht over de organisatie 2.0. Omdat er nog veel onzeker is over de continuering van de samenwerking met de regio gemeenten en het vernieuwde dienstenaanbod, hebben we besloten de huidige stichting te laten bestaan en de organisatievorm later dit jaar aan te passen aan de nieuwe omstandigheden (vorm volgt inhoud).

De volgende mogelijkheden voor verzelfstandiging worden de komende maanden onderzocht.

- Voortzetting van de samenwerking met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek.
- Fuseren met andere soortgelijke organisaties in naburige regio's.
- Acquisitie van ons dienstenaanbod aan gemeenten buiten de regio.

Bijlage 1: Resultaten woning en VVE projecten

	aangeschreven woning eigenaren	woningtypen	ingeschatte te realiseren aardgasvrije woningen obv gesprek gemeenten	woningen aardgasvrij	aantal intakes	aantal klimaatplan gesprekken	aantal gestopt	nog in portefeuille
Hilversum			148					
De Meent	650	jaren '70-'80			3	29	21	5
rode dorp	623	jaren '30			0	4	2	2
Schilderskwartier	1642	jaren '30			0	4	4	0
Jaren '95 stadsbreed	2000	jaren '95 en jonger			0	36	22	4
Acaciapark actie 2022	104	jaren '95 en jonger			1		15	2
Totaal Hilversum					4	44	57	27
Blaricum Eemnes en Laren			80					
jaren '70-'80	2200	jaren '70-'80			0	10	6	3
Huizen			12					
actie 2022 vierde kwadrant	985	jaren '95 en jonger			3		15	3
actie 2023 vierde kwadrant	985				0	10	3	1
Totaal Huizen					3		18	3
Gooise meren								
Wijdmeren			26					
Totaal			266	10	64	99	37	61

VVE's	geplande appartementen aardgasvrij	gerealiseerde aardgasvrij appartementen	quick scans	maatwerk adviezen	offerte	uitvoering in 2023
Hilversum	84	0	7	3	6	2
Huizen	25	0	2	1		
Laren	nvt		1			
	109	0	10	0	6	2