

## Conceptplanning evaluatie en nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang DOC-24006000

### Evaluatie beleidsplan 2022-2025 + Concept 2026 – 2029 (of 2033)

Activiteit	Deadline
Bespreken conceptplanning en looptijd volgend beleidsplan	27 juni 2024 DO SD, 11 juli 2024 PFHO G&O
Vaststellen planning	26 september 2024 PFHO G&O
Evaluëren met partners <sup>1</sup> , gemeenten; livesessie(s) a.d.h.v. thema's en tafels (gebruikmakend van de meest recente voortgangsrapportage van het beleidsplan)	September/oktober 2024
Evaluëren met ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis (middels interviews)	September/oktober 2024
Evaluatierapport, voorzien van richting nieuw plan, vaststellen door de colleges (colleges brengen hun standpunt, met mandaat PFHO G&O)	November/december 2024
Evaluatierapport, voorzien van richting nieuw plan, vaststellen en de startnotitie, vaststellen door het PFHO. PS: in de startnotitie staat tevens de looptijd nieuw beleidsplan van 8 jaar en de lokale beslispunten inzake de adviesraden en commissies).	Januari/medio februari 2025
Startnotitie (volgens afspraak RSA), voorzien van raadsinformatiebrief (t.a.v. het proces), met daarin de terugkoppeling van de evaluatie, de richting van het nieuwe beleidsplan (de inhoudelijke punten) + aansluitend een Regiopodium raadsleden. PS: in de startnotitie staat tevens de looptijd nieuw beleidsplan van 8 jaar en de lokale beslispunten inzake adviesraden en commissies.	Februari 2025
Opstellen basis voor concept	Maart 2025
Sessie partners en gemeenten	April 2025
Sessie adviesraden en sessie ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis	April 2025
Concept vaststellen door portefeuillehouders	Eind mei 2025
Voorlopige/tussentijdse terugkoppeling aan partners	Juni 2025
Concept vaststellen door colleges	Juni 2025
Input adviesraden (6 weken reactietermijn, met zomerreces in het vooruitzicht)	Juni 2025
Regiopodium raadsleden	Juni/juli 2025
Zienswijzeprocedure gemeenteraden	2 juni – 3 oktober 2025 (12 weken reactietermijn, rekening houdend met zomerreces komen we uit op 11 effectieve weken)

<sup>1</sup> zorgaanbieders, politie, woningcorporaties, zorg en veiligheidshuis, veilig thuis en andere relevante partners

**Finale versie 2026-2029 (of 2033)**

<b>Activiteit</b>	<b>Deadline</b>
Verwerken input gemeenteraden, adviesraden etc.	6 - 9 oktober 2025 (lokale en regionale beleidsadviseurs vrij plannen hiervoor).
Beleidsplan + reactie op zienswijze vaststellen door portefeuillehouders	Laatste week oktober 2025 (3 weken vooraf verzenden)
Beleidsplan vaststellen door colleges	Begin november 2025
Vaststellen door gemeenteraden	(Uiterlijk 31) december 2025