

Algemeen	
Onderwerp	Stand van Zaken Quick Win Busstation Crailo
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Germa Bakker
Eenheid	Afdeling Bestuur en Beleid
E-mail	g.bakker@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-24006170
Datum	24 juni 2024

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennis te nemen van de memo.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
13-6	PFHO R&M	Informereren	
4-7	DO fysiek	Informereren	
18-7	PFHO R&M	Informereren	

Toelichting

Beknopte toelichting

In het PFHO van 13 juni is door Wethouder Cornelis (Blaricum) aandacht gevraagd voor de aanbesteding van de Quick Win voor busstation Crailo. In de gemeenteraad is een amendement van aangenomen, met de vraag dat:

1. onvermijdelijk meerwerk en/of overschrijdingen via de eerder afgesproken verdeelsleutel door Blaricum met de deelnemende gemeenten worden verrekend.
2. indien een overschrijding in beeld komt eerst af te wegen of kostenbesparingen haalbaar zijn zonder de doelstelling uit het oog te verliezen en zo binnen het budget te blijven.

In het PFHO is door verschillende wethouders aangegeven dat zij onvoldoende informatie hebben om hiermee akkoord te gaan. Afgesproken is dat Blaricum met een nader voorstel + overleg komt. Door de BEL-gemeenten is opnieuw gekeken naar de kostenraming. In de oorspronkelijke kostenraming zit een aantal losse eindjes (zoals de keerwand bij de losliggende halte) en er is ook een aantal aanpassingen mogelijk. Zo is het mogelijk het aantal fietsenstellingen omlaag te brengen, waardoor de (duurdere)abri's gecompenseerd kunnen worden. Per saldo is daarmee de door de gemeenteraden behandelde kostenraming voldoende robuust voor de aanbesteding en is - voorzover nu kan worden voorzien- geen verdere garantstelling nodig.

De onderbouwing en toelichting hiervoor is via een schriftelijke ronde voorgelegd aan het AO Mobiliteit.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	
Bijlage 2.	
Bijlage 3.	