

## Planning evaluatie huidig beleidsplan 2022 – 2025 en komen tot een breed gedragen nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang 2026 - 2033<sup>1</sup>

DOC-24007071

### Evaluatie beleidsplan 2022-2025 + Concept beleidsplan 2026-2033

Activiteit	Deadline
Bespreken <u>concept</u> planning en looptijd volgend beleidsplan	27 juni 2024 Directie-overleg Sociaal Domein, 11 juli 2024 Portefeuillehouders-overleg Gezondheid & Ondersteuning (PFHO G&O)
Vaststellen planning en looptijd volgend beleidsplan	26 september 2024 PFHO G&O <sup>2</sup>
Evalueren met partners <sup>3</sup> , gemeenten; livesessie(s) a.d.h.v. thema's en tafels (gebruikmakend van de meest recente voortgangsrapportage van het beleidsplan)	19 september 2024
Evalueren met ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis (middels interviews)	September/begin oktober 2024
Startnotitie gereed - bestaande uit procesvoorstel, evaluatierapport en richting nieuw plan	<b>Aanleveren verzending 11 november 2024</b>
Startnotitie - bestaande uit procesvoorstel, evaluatierapport en richting nieuw plan - vaststellen door de colleges (colleges bepalen hun standpunt en zitten met mandaat in PFHO G&O)	19, 26 november of 3 december 2024
Startnotitie - bestaande uit procesvoorstel, evaluatierapport en richting nieuw plan - vaststellen door het PFHO.	5 december 2024 PFHO G&O
Startnotitie - bestaande uit procesvoorstel, evaluatierapport en richting nieuw plan vrijgeven voor zienswijzen raden (12 weken).	12 december 2024 t/m 6 maart 2025
Regiopodium raadsleden	20 januari 2025
Informeren en ophalen input gezamenlijk PFHO Wonen en Zorg (G&O)	13 februari 2025
Opstellen basis voor concept	Maart 2025
Informeren en spiegelen op concept met partners en gemeenten	April 2025
Informeren en spiegelen op concept met adviesraden en met ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis	April 2025
Concept beleidsplan gereed	<b>Aanleveren verzending 24 april 2025</b>
Start opmaak/vormgeving beleidsplan	25 april 2025

<sup>1</sup> Kanttekening: Door de huidige coalitieonderhandelingen in Wijdmeren, waarbij er ook geen portefeuillehouder Gezondheid & Ondersteuning meer is, is het onduidelijk of zij de planning kunnen halen. Deze situatie mag uiteraard niet leiden tot een vertraging. Met Wijdmeren wordt over deze situatie contact opgenomen.

<sup>2</sup> 2 weken voorafgaand aan de portefeuillehouders-overleggen vinden de directie-overleggen plaats en 3 weken voorafgaand aan de portefeuillehouders-overleggen vinden de ambtelijk-overleggen plaats (gedurende het totale proces zullen de lokale en regionale beleidsambtenaren intensief samen optrekken).

<sup>3</sup> Zorgaanbieders, politie, woningcorporaties, zorg en veiligheidshuis, veilig thuis en andere relevante partners.

Concept vaststellen door colleges (colleges bepalen hun standpunt en zitten met mandaat in PFHO G&O)	6, 13, 20 mei 2025
Concept vaststellen door portefeuillehouders	22 mei 2025 PFHO G&O
Zienswijzeprocedure gemeenteraden over concept beleidsplan, inclusief reactie op zienswijzen startnotitie	2 juni – 3 oktober 2025
Voorlopige/tussentijdse terugkoppeling aan partners	Juni 2025
Input adviesraden (6 weken reactietermijn, met zomerreces in het vooruitzicht)	Juni – 8 september 2025
Regiopodium raadsleden	16 juni 2025

### Finale versie 2026-2033

Activiteit	Deadline
Verwerken input gemeenteraden, adviesraden etc.	6 - 9 oktober 2025 (lokale en regionale beleidsadviseurs vrij plannen hiervoor).
Oplevering definitieve opmaak/vormgeving beleidsplan	10 oktober 2025
Definitief plan + reactie op zienswijzen gereed	<b>Aanleveren én verzending 13 oktober 2025</b>
Beleidsplan + reactie op zienswijze vaststellen door portefeuillehouders met mandaat	30 oktober 2025 – extra in te plannen PFHO G&O
Vaststellen – via colleges - door gemeenteraden	(Uiterlijk 31) december 2025