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Plan van Aanpak totstandkoming Transitievisie(s) Warmte 

voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek  
 

concept 5/3/2020 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Doelstelling van voorliggend Plan van Aanpak 
 

Voorliggende document en bijbehorende planning gaat in op de stappen die genomen worden om – 

per gemeente - tot een Transitievisie Warmte (TVW) te komen voor de gemeenten in Gooi en 

Vechtstreek. Het voorliggende Plan van Aanpak dient om het gesprek aan te gaan tussen de 

gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek en haar samenwerkingspartners over de wijze waarop 

samengewerkt kan worden aan de voorbereiding van de TVW’s. Het voorstel bouwt voort op: 

 Een gespreksronde met de individuele gemeenten over de wijze waarop zij graag betrokken willen 

worden bij de totstandkoming van de TVW’s; 

 Advies van het Servicepunt Duurzame Energie; 

 “Handreiking voor lokale analyse. Verrijking startanalyse tbv Transitievisie warmte’ van het landelijk 

Expertise centrum warmte .  

 

Dit plan van aanpak is/wordt - zowel ambtelijk als bestuurlijk - besproken met de gemeenten en onze 

partners: netbeheerders, woningcorporaties, huurdersverenigingen, drinkwaterbedrijf, waterschappen 

en  energie coöperaties in de regio (via het Regionaal energietransitie team, het RET, en het Bestuurlijk 

Overleg Energietransitie Gooi en vechtstreek , het BOEG). De uiteindelijke aanpak van het proces zal 

mede afhankelijk zijn van het voorstel van het in te huren adviesbureau. 

Er zijn vijf gemeenten (Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooisemeren en Huizen) die ambtelijk 

aangegeven hebben gezamenlijk op te willen trekken in het proces van de TVW’s. Gemeente Hilversum 

is eind 2019 begonnen met het opstellen van een TVW. Zij willen graag gedurende het proces kennis 

en ervaring over de totstandkoming van de TVW uitwisselen. Gemeente Weesp sluit aan bij het proces 

in Amsterdam. 

 

In dit document worden de volgende twee stappen uitgewerkt: 

 De inhoudelijke vervolgstappen om tot een (TVW) te komen;.  

 De afspraken over het proces en de rolverdeling bij deze vervolgstappen 

o Werkzaamheden op schaal van gemeente vs. werkzaamheden op schaal van Regio 

Gooi en Vechtstreek; 

o De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de samenwerking vanuit ‘Samen op Pad’ 

ten behoeve van het opstellen van een TVW. 

 

1.2 Aanleiding Transitievisie warmte  

 Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord aangeboden aan de Rijksoverheid op 28 juni 2019; 

 Het Klimaatakkoord zijn de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken 

van Parijs (2015); 
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 Via het klimaatakkoord hebben 150 partijen gewerkt aan voorstellen om in 2030 de helft 

minder broeikasgassen uit te stoten (om precies te zijn: 49% minder); 

 In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten met betrokkenheid van 

stakeholders uiterlijk eind 2021 een TVW  hebben opgesteld; 

 In de Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022 is door de 

gemeenteraden de energietransitie als speerpunt aangemerkt. De gemeenten willen 

aansluiten bij de landelijke CO2 reductiedoelstelling en zien de regio Gooi en Vechtstreek als 

gewenst schaalniveau om de ambities te realiseren. Daarbij gaat het om:  

1. het versnellen van het verduurzamen van de gebouwde omgeving (o.a. energiebesparing); 

2. transitie naar een aardgasvrije regio met hernieuwbare energie en (o.a. regionale energie 

strategie, Transitievisie warmte) 

 In het ‘Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek 2020-2022’ is opgenomen 

dat in 2020 het gezamenlijke proces van de totstandkoming van de TVW opgestart wordt. 

1.3 Samen op Pad 
In Gooi en Vechtstreek is sprake van een sterke samenwerking tussen gemeenten en andere partijen 

op het vlak van de energietransitie. Op 24 november 2017 is de verklaring ‘Samen op pad’ ondertekend 

door alle gemeenten, de netbeheerder, woningcorporaties, huurdersorganisaties, drinkwaterbedrijf, 

waterschappen en  energie coöperaties in de regio. Hierin is de regionale samenwerking met partners 

op het vlak van de energietransitie verankerd. Er zijn twee overlegvormen opgebouwd voor de 

samenwerking vanuit ‘Samen op Pad’: het Regionaal Energietransitieteam (RET) en het Bestuurlijk 

Overleg Energietransitie Gooi & Vechtstreek (BOEG). Daarnaast zijn in de strategie die vanuit ‘Samen 

op Pad’ is opgesteld drie sporen uitgewerkt waarlangs samenwerking plaatsvindt:  

 ‘Aan de slag’: gericht op het adviseren van bewoners over besparen/verduurzamen en ervaring op 

doen met pilotwijken; 

 ‘Basis op orde’: vanuit een ‘dataclub’ met afgevaardigden van het Regionaal Energietransitieteam 

worden gegevens en investeringsplanningen verzameld en geanalyseerd die van invloed kunnen 

zijn op strategische keuzes op vlak van de energietransitie; 

 ‘Nader te onderzoeken’: vanuit dit spoor worden strategische lange-termijn keuzes op vlak van de 

energietransitie voorbereid. 

 

Voor de opgave om tot een TVW te komen zijn met name de sporen ‘Basis op orde’ en ‘Nader te 

onderzoeken’, en de samenwerking tussen gemeenten en partners binnen deze sporen, relevant.   
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2. Transitievisie Warmte  

 

 In de Transitievisie warmte (TVW) wordt het tijdspad vastgelegd waarop buurten en wijken voor 

wat betreft hun warmtevoorziening niet meer afhankelijk zijn van aardgas. Voor buurten en wijken 

waarvan de transitie vóór 2030 is gepland, maakt de gemeente ook de potentiële alternatieve 

energie-infrastructuren bekend 

 Beantwoorden van de twee hoofdvragen staat centraal: 

1. Wat wordt per wijk het duurzame warmte systeem? Dit bepalen we op basis van landelijke 

(Startanalyse
1
 Planbureau Leefomgeving, PBL) en lokale data 

2. Wanneer welke wijk van het aardgas af? Dit bepalen we op basis van een afwegingskader:  

Welke criteria bepalen de oplossingsrichting en volgorde van de wijken? Hoe zwaar wegen we 

de verschillende criteria? 

 Om te komen tot een TVW moet er het volgende gebeuren: 

 Analyse: verrijken en verfijnen PBL Startanalyse.  1) Inzicht in de wijken en 

gebouwenvoorraad; 2) De warmtevraag en besparingspotentieel;  3) Het potentieel aan 

warmte-aanbod; 4) Inzicht in de bestaande energie infrastructuur; 5) Een analyse van de 

kosten, van alternatieven ten opzichte van elkaar en voor bewoners;  

 Afwegingskader: Welke criteria (zoals: sociale cohesie, aanwezige bewoners initiatieven, 

contracteerbaarheid, etc)  bepalen de oplossingsrichting en volgorde van de wijken? Hoe 

zwaar wegen we de verschillende criteria?  Mogelijke kansrijke clustering van gelijksoortige 

wijken. Meekoppelkansen om in de wijk te beginnen, zoals: onderhoudsplannen 

gas/wegen/riool infrastructuur, klimaat adaptatie acties, woningbouwcorporaties of lokale 

initiatieven. Hiervoor kan de energiekansenkaart, die door de regio ontwikkelt wordt, ingezet 

worden; 

 Fasering of planning: via Multi criteria analyse. Welke wijken gaan wanneer van het aardgas 

af? En specifiek welke wijken voor 2030? Daarvoor moet dan ook iets gezegd worden over 

ondersteunende infrastructuur; 

 Uitvoeringstrategie. Uitgangspunten beschrijven die gehanteerd gaan worden bij wijk 

aanpakken technische, organisatorische, participatieve uitgangspunten, mogelijke 

rolopvatting gemeenten aangeven (onder ander over onze rol bij warmtenetten): uiteindelijk 

kiezen de gemeenten hun eigen rolinvulling;  

 Regionale kansen en risico’s benoemen, bijvoorbeeld de effecten op het regionale 

energiesysteem zoals extra belasting van het elektriciteitsnet als er gekozen wordt voor 

warmtepompen. 

 Externe expertise is nodig om de analyses, het afwegingskader en het participatie traject vorm te 

geven; 

 Relatie TVW met RES 

 Belangrijke bouwsteen voor de transitievisies warmte en de uitvoeringsplannen op 

wijkniveau is de Regionale Energiestrategie (RES); 

 De RES omvat een technisch economische inventarisatie van de bronnen, het netwerk en 

bruikbaarheid in tijd en geld. In de RES 1.0 - die eind dit jaar naar de colleges van B&W gaat - 

zijn de bronnen in kaart gebracht en wordt mede op basis van de leidraad een eerste inzicht 

verkregen in de verhouding tussen de lokale en regionale beschikbaarheid van bronnen voor 

duurzame warmte en de warmtebehoefte 

 De landelijke handreiking RES stelt dat de RES o.a. een Regionale Structuur Warmte (RSW) 

moet bevatten. In de RSW moet staan welke (boven)regionale warmtebronnen (te weten 

                                                           
1
 In de Startanalyse van het PBL zijn er per buurt vijf strategieën doorgerekend, waarvan drie zonder gas (all-electric of warmtenet met lage of 

middentemperatuur warmtebronnen) en twee met duurzaam gas (een met hybride warmtepomp en verzwaard elektriciteitsnet, een met HR-ketel). 

Bij alle strategieën wordt uitgegaan van een isolatieniveau behorende bij energielabel B. 
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restwarmte, biomassa, geothermie en aquathermie) waar aanwezig zijn, hoe deze benut 

kunnen worden en welke consequenties dit heeft voor de warmte-infrastructuur op 

regionaal niveau. Het gaat in de RSW dus om een beschrijving van het aanbod (bronnen) en 

de verdeling (infrastructuur) van regionale warmtebronnen. 

 De RES maakt in de RSW echter geen keuzes over welke warmtevoorziening waar wordt 

toegepast. Deze keuze wordt door gemeenten gemaakt in de TVW 

 De RSW kan wel inzichten opleveren die meegenomen kunnen worden in de TVW. Dit geldt 

andersom ook. Na de RES 1.0 (april 2021) zal de RES periodiek (tweejaarlijks) worden 

geactualiseerd, onder meer door gegevens uit (nieuwe of geactualiseerde) TVW’s en 

wijkuitvoeringsplannen op te nemen 

  Relatie met de omgevingsvisie 

 De aanwezigheid van (potentiele) bronnen en ruimtelijke inpassing daarvan wordt 

vastgelegd in de RES 2.0 en deze worden vastgelegd in de desbetreffende provinciale- en 

gemeentelijke Omgevingsvisie; 

 De gemeente besluit (door het wijzigen van het omgevingsplan) wanneer welke wijk van het 

aardgas afgaat. Rijk en VNG werken uit aan welke voorwaarden deze besluitvorming moet 

voldoen.  

 

3. Proces en rolverdeling TVW  

Voor de totstandkoming van de TVW’s voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek is zowel een lokaal 
als een regionaal proces van belang: 

 De gemeenten  
o zijn opdrachtgever voor het adviesbureau 
o voeren een eigen communicatie en participatietraject uit 
o borging uitvoering in de organisatie waaronder: beheer opgeleverde digitale kaarten, 

organisatievorm voor het starten in de wijken 
o stellen hun eigen TVW vast 

 Regio: faciliteren van het proces om te komen tot TVW’s met een eensluidend afwegingskader,  
communicatie proces en uitgangspunten voor uitvoering: 
o tijdsplanning proces TVW (dit plan van aanpak) 

o uitvraag offertes voor adviesbureau 

o afspraken over communicatie gedurende het TVW proces 

o analyse data: met behulp van adviesbureau 

o gemeenschappelijk afwegingskader (criteria, weging en mulitcriteria analyse): met behulp 

van adviesbureau 

o voorstel over uitgangspunten bij de uitvoeringstrategie (de Wijk Uitvoeringsprogramma’s, 

WUP) : technische, organisatorische (bijvoorbeeld: capaciteit vraag bij gemeenten, 

rolverdeling tussen partners, aanpak van WUP’s?) , participatieve uitgangspunten: met 

behulp van adviesbureau 

o voorstel voor rolopvatting gemeenten bij uitvoering gedurende de WUP’s 

o in kaart brengen van regionale kansen en knelpunten verzilveren en oplossen 

 Voor een aantal aspecten vragen we externe expertise en ervaring van een adviesbureau. Het 

gaat om de volgende onderdelen: 

o Data verzamelen en verrijken: indien nodig ivm reeds beschikbare data en 

energiekansenkaart 

o Analyse proces: iteratief en interactief proces met stakeholders 

o Afwegingskader 

o Gezamenlijke uitgangspunten mbt: communicatie TVW en de WUP’s 

o Bestuurlijk proces (wethouders en raadsleden) 

o Ophalen input bewoners 
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o Schrijven van de TVW’s 

 Al onze partners hebben een belangrijke rol in de uitvoering. Ieder vanuit de eigen rol en positie. 

Daarom betrekken we hen intensief bij de totstandkoming van de analyse, het afwegingskader 

en het formuleren van de uitgangspunten bij de uitvoering van de TVW’s. De input en kennis 

van de beheerders van ondergrondse infrastructuur en de woningcorporaties is van belang bij 

het bepalen van de wijk voorkeursvolgorde en de uitgangspunten voor de uitvoering. 

Combinaties van werkzaamheden aan zowel infrastructuur als nieuw/verbouw van woningen 

zijn afwegingen die mede bepalend zijn bij de wijk volgorde.  Uiteraard zijn ook sociale 

karakteristieken en initiatieven in de wijk van belang bij het bepalen van de wijk 

voorkeursvolgorde en uitgangspunten voor de uitvoering: de input van huurdersverenigingen 

en energie coöperaties is hierbij van belang.  

 

4. Resultaten 

De Regio draagt zorg voor:  

 Dit plan van aanpak; 

 Concept uitvraag inhuur externe expertise; 

 Begeleiding externe expertise tbv analyse en afwegingskader; 

 Een lijst van gemeenschappelijke uitgangspunten voor lokale TVW’s, met advies van 

RET/BOEG; 

 Inhoudsopgave TVW’s; 

 Indien passend en gewenst: meeschrijven met TVW’s; 

 Concept tekst tbv RES 1.0. 

 

Welke tools zet de regio in? 

 Handreiking voor lokale analyse. Verrijking startanalyse tbv Transitievisie warmte’ van het 

landelijk Expertise centrum warmte; 

 Proces capaciteit (projectleider) om het gezamenlijke proces vorm te geven; 

 Lokale data en Energiekansenkaart; 

 Data analyse: met behulp van externe expertise en vastgoed scan (van de 

provincie/Servicepunt duurzame energie). 

 

Gemeenten zorgen voor: 

 Capaciteit om: 

o Opdrachtverlening externe expertise 

o Aanvullende data (tbv criteria) te verzamelen 

o Input leveren tijdens het analyse proces 

o Uitvoering participatie traject 

o (mee)schrijven/checken TVW 

o Bestuurlijk proces vaststellen TVW 

 Geld voor inhuur externe expertise  

 

5. Activiteiten 

Activiteiten worden op hoofdlijnen beschreven. Afhankelijk van planning en inzet van externe expertise 

zal dit aangepast worden. 

 

1. Opstellen van een plan van aanpak; 
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2. Zoeken externe expertise; 

3. Verzamelen van relevante data. Stakeholders bevragen naar aanvullende data; 

4. Formuleren afwegings criteria; 

5. De weging van criteria; 

 Samen met de partners: oefenen en simuleren met criteria en weging: hierbij 

gebruikmakend van de reeds aanwezige (lokale) data bij de regio en de 

energiekansenkaart 

 Regionale kansen en belemmeringen in kaart brengen (opzoeken, oplossen, en 

inkoppen), bijvoorbeeld verdeling van regionale warmtebronnen (geothermie, 

Thermische energie uit oppervlakte-, drink- en/of afvalwater) 

6. Analyseren van data 

7. Overige uitgangspunten in samenwerking met onze partners opstellen: Rol gemeente bij 

WUP’s, Rol Regio bij WUP’s, Bepalen van insteek participatie WUP’s, Organisatie en financiën 

in WUP’s  

8. Participatie proces in gemeenten 

9. (Mee)schrijven met TVW’s   

10. Vaststellen TVW per gemeente 

Stappen 1 tot en met 7 zullen gezamenlijk, in regio verband, worden opgepakt.  Stappen 8 tot en met 

10 worden per gemeente opgepakt. In deze fase is meer lokale diversiteit in aanpak nodig. 

6. Communicatie en participatie 

De TVW lijkt in eerste instantie vooral een visie over techniek en geld te zijn, maar communicatie met 

bewoners is essentieel voor de draagvlak bij de uitvoering. De communicatieprofessionals van de 

regio en de (deelnemende) gemeenten en het adviesbureau stellen gezamenlijk een  communicatie- en 

participatiestrategie  op. Daarbij lopen er twee communicatieprocessen parallel, namelijk: 

1. Het proces van het informeren, betrekken en consulteren van interne en externe professionele 

stakeholders (PHO, RET, BOEG, gemeenteraden) 

2. Het proces van het informeren, betrekken en consulteren van bewoners.  

Voor het opstellen van de strategie wordt gebruik gemaakt van een methodiek zoals CASI of Factor C.  

De vragen die o.a. in de communicatiestrategie aan bod komen zijn: 

 Welke partijen zijn de stakeholders? 

 Waarover moeten deze stakeholders geïnformeerd, betrokken en/of geconsulteerd worden? 

 In welke fase van het proces moet dat plaatsvinden? 

 Welke communicatiemiddelen kunnen daarvoor het beste worden ingezet?   

 

Overwegingen en eerste ideeën 

Inhoud: 

 Nadruk op het ‘waarom’ in de kernboodschappen en een positief frame.  

 Nadruk op het eigen handelingsperspectief, van zowel professional als bewoner. 

 Onderwerpen/momenten om in het participatie-traject te bespreken: 

 Check eerste wijkanalyse: welke warmtesysteem per wijk 

 Wegingscriteria tbv het beantwoorden welke wijk wanneer van het gas af gaat.  

 Uitgangspunten voor uitvoeringsstrategie  

 De aanpak voor wijken die vóór 2030 van het gas af  

De vorm: 

 Voor de uitvoering van de communicatie- en participatiestrategie zijn verschillende vormen 

denkbaar: klankbordgroepen, panels, informatieavonden, serious gaming, acties in de openbare 

ruimte online platforms of campagnes (bijvoorbeeld over mate van gewenste betrokkenheid bij 



 

Pagina 7 van 9 

uitvoering). Welke middelen voor welke doeleinden het meest geschikt zijn wordt in de strategie 

verder uitgewerkt.  

 

Rolverdeling regio, gemeenten, adviesbureau 

 

Regio (in samenwerking met  gemeenten en extern adviseur) 

 procesbegeleiding om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten bij communicatie en participatie 

tijdens het TVW proces 

 procesbegeleiding om te komen tot participatieve uitgangspunten bij uitvoering van de TVW in de 

wijken 

 voorzet communicatie strategie: in samenwerking met adviseur en gemeenten 

 voorbereiden communicatie materiaal 

 

Gemeenten 

 input voor uitgangspunten TVW proces en uitvoering bij TVW in de wijken 

 uitvoering van het communicatie en participatie traject in hun gemeente, inclusief communicatie 

materiaal 

 beeldvormende sessies met hun raad 

 

Adviesbureau 

 trekker van het proces en uitvoering van : analyses, afwegingskader, uitgangspunten voor de wijk 

uitvoerings plannen 

 kennis en ervaring inbreng over participatie en communicatie TVW proces 

 meeschrijven communicatie strategie 

 afhankelijk van de wens van gemeenten: meewerken bij participatie en communicatie met 

bewoners 

 schrijven TVW per gemeente 

 

7. Organisatie en planning 

Organisatie 

Opdrachtgeverschap 

 Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Kastje 

 Ambtelijk opdrachtgever: Simon Miske Regio 

 De gemeenten (Laren, Blaricum, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen) zijn opdrachtgever aan het 

adviesbureau. De regio organiseert een aantal stappen in het totstandkomingsproces van de 

TVW’s   

 RET en BOEG geven advies 

 

Opdrachtnemer 

 Opdrachtnemer: Oscar Jansen (1 dag per week) 
 Intern TVW team bestaande uit Oscar Jansen (PL), Leo Goudwijk (GIS/data), Eline van Dissen 

(communicatie) en Pim Brueren 

 
Samenwerking met 
 De ‘Samen Op Pad’ partners, voornamelijk in de eerste fase: data, data analyse, afwegingskader, 

opstellen uitgangspunten voor uitvoering 

 Adviesbureau 
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 Bewoners in de gemeenten 

 

Gebruikers 
 De colleges van B&W en de gemeenteraden van de betrokken gemeenten  

Besluitvorming 

Rol van de gemeenteraden 

 De uitkomsten van de TVW’s hebben grote impact op de bewoners. Het betrekken van de raad is 

dan ook essentieel 

 Om de raadsleden inzicht te geven in de eerste resultaten van de analyse en wijkvolgorde willen 

we in oktober via een gezamenlijke - interactieve - kennissessie heb kennis laten maken met de 

eerste uitkomsten 

 Afhankelijk van de wensen van de individuele gemeenten zou er in het eerste kwartaal van 2021 

per gemeente een beeldvormende sessie gepland kunnen worden 

 In het tweede kwartaal van 2021 kan de TVW ter besluitvorming in de raden besproken worden 

  Planning 

Deze planning is op hoofdlijnen omdat de planning mede afhankelijk is van de planning en capaciteit 

van - de in te huren –expertise 

 
 

Q1 2020: 

 Feb: Mini markt consultatie 

 Feb: Concept Plan Van Aanpak 

 Maart/april: Plan Van Aanpak in RET/BOEG/PHO + start aanbesteding 

 

Q2 2020: 
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 Iteratieve data analyse met gemeenten en stakeholders, via bijvoorbeeld serious game of 

interactieve kaarten 

 Afwegingskader en overige gemeenschappelijke uitgangspunten klaar 

 Uitgangspunten klaar 

 

Q3 2020: 

  Interactieve bestuurlike sessie met PFHO en raadsleden (mogelijk op regiopodium op 5/10) 

 Verfijnen van analyse + 1
e
 versie TVW 

 

Q4 2020: 

 Participatie proces TVW’s 

 Ambtelijk: instemmen met analyses 

 Schrijven TVW’s per gemeente 

 

Q1 2021  

 Januari: beeldvormende sessies met de raden 

 Maart/april: TVW vastgesteld per gemeente 

 

8. Benodigde middelen 

 
Middelen voor extern advies: 

 Data verzamelen en analyse + begeleiding van de Regio met het oog op de lange termijn 

 Schrijven 5 TVW’s 

 Gesprekken met partners en bewoners onder regie van Regio/gemeenten 

 Inschatting: 30.000 tot 50.000 euro/gemeente, inclusief participatie en communicatie (materiaal) 

Dit wordt door de gemeenten gedekt.  Gemeenten hebben hiervoor 202.101 euro van het Rijk 

ontvangen (december circulaire).  

Gemeenten zijn opdrachtgever voor het eigen deel van de inhuur externe expertise.  

 

Tijd: 

 Van gemeenten en partners: afstemmen en advies 

 Aanleveren data (+partners) 

 Communicatie 

 Bestuur 

 Meedenken kader (+partners) 

 Begeleiden adviesbureau 

 
 

 

 

 

 

 

 


