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september 3/9 DO SBaB
6/9 DO Ruimte
8/9 DO Mobiliteit

9/9 DO MIRT
10/9 BO Ruimte

17/9 SG VS
29/9 BO Mobiliteit

9/9 DO VS/OGO

.../... Extra BOL?

8/10 BO Ruimte
8/10 PR SBaB

1/10 DO SBaB

26/10 DO Ruimte

20/10 DO Mobiliteit

x/10 DO MIRT

15/12 BO Ruimte

?/12 SG VS

17/12 BO Mobiliteit

22/10 DO SBaB

29/10 PR SBaB
1/11 BO Ruimte
3/11 BO Mobiliteit
3/11 SG VS

24/11 BO MIRT
26/11 DO SBaB

?/12 PR SBaB

.../... BO Ruimte

.../... SG VS

.../... BO Mobiliteit

.../... PR SBaB

.../... BO Ruimte

.../... SG VS

.../... BO Mobiliteit

.../... PR SBaB

.../... BO Leefomgeving

Aanscherpen fasering Verstedelijkingsstrategie/ uitwerken 
Ontwikkelpad SBaB
Beoogd resultaat: voorjaar 2022 een bestuurlijk gedragen besluit voor de 
ontwikkelvolgorde van de verstedelijking en bijbehorende randvoorwaarden 
(w.o. infrastructuur) 

Werksessies VS-SBaB (Rijk-regio)
SWOT gebiedsgerichte ontwikkelingen
Aanzet tot criteria tbv prioritering

Ambtelijke feedbackronde MRA en Rijkscoördinatoren, 
combi met Versie 3 verstedelijkingsconcept

Expertsessie obv resultaten werksessies
Voorstel voor criteria tbv prioritering

STAP 1 –Verhaallijnen ontwikkelpakketten & criteria prioritering 

Werksessies VS-SBaB (Rijk-regio)
Aanscherpen oogst werksessies juli-augustus o.b.v. vastgestelde 
criteria en nav resultaten onderzoeken (wo Multimodaal 
Toekomstbeeld) tot eerste beeld prioritering

Ambtelijke feedbackronde MRA en Rijkscoördinatoren

Expertsessie obv eerste beeld prioritering

STAP 2 – Eerste beeld prioritering

Werksessies VS-SBaB (Rijk-regio)
Aanscherpen eerste beeld prioritering nav expertsessie en bestuurlijk 
overleg en koppelen aan investeringsopgave (adaptief programma 
Verstedelijking) en uitwerken Ontwikkelpad SBaB

Ambtelijke feedbackronde MRA en Rijkscoördinatoren

STAP 3 – Concept Fasering, Ontwikkelpad en Adaptief Programma Verstedelijking

Werksessies VS-SBaB (Rijk-regio)
1e concept uitwerken tot eindconcept nav bestuurlijk overleg

Ambtelijke feedbackronde MRA en Rijkscoördinatoren

STAP 4 – Eindconcept Fasering, Ontwikkelpad en Adaptief Programma Verstedelijking

Criteria tbv priortering bespreken en vaststellen in 
directeurenoverleg MRA en Rijk-Regio

Vaststellen Verstedelijkingsconcept met afspraak ideale fasering 
en Rijk-regio adaptief programma Verstedelijking verder aan te 
scherpen

Eerste beeld prioritering, incl beschouwing experts in bestuurlijk 
overleg MRA en Rijk-regio

Concept aangescherpte fasering & Ontwikkelpad en Adaptief 
Programma Verstedelijking in bestuurlijk overleg MRA en Rijk-regio

Eindversie aangescherpte fasering & Ontwikkelpad en Adaptief 
Programma Verstedelijking in bestuurlijk overleg MRA en Rijk-regio

Vaststellen Verstedelijkingsconcept met afspraak ideale fasering 
en Rijk-regio adaptief programma Verstedelijking verder aan te 
scherpen 

31 oktober 
definitieve 
voorstellen 
2e tranche via 
ministeries

Groeifonds

Uitspraak over 
toekenning 1e 
tranche aan 
doortrekken 
NZ-lijn

Bekendmaking 
toekenningen 
2e tranche

Start 3e 
tranche


