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MEMO    

DATUM: 20 maart 2024

AAN:                                  PFHO Mobiliteit regio G&V

VAN: College Eemnes

STELLER: Peter de Cocq (Beleidsmedewerker BEL Combinatie) 

ONDERWERP: Voorstel aanvullende bijdrage aan Eemnes voor Quick Win 
“reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes.  

_________________________________________________________________________________

Bij BO-MIRT Besluit van november 2020 is door de Minister I en W een rijksbijdrage verleend van € 
1,5 miljoen (incl. BTW) voor het project “Quick Win Reconstructie oostelijke aansluiting A27 
Eemnes. Dit, naar aanleiding van de uitkomsten van de studie naar korte termijn maatregelen voor 
de verbetering van de doorstroming op de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere. Het project 
was geraamd op € 3 miljoen. Voorwaarde van het Rijk was dat de regio de andere € 1,5 miljoen 
voor zijn rekening zou nemen. De regio Gooi en Vechtstreek heeft echter niets bijgedragen, omdat 
zij het belang hiervan niet groot genoeg achtte. In plaats daarvan heeft de provincie Utrecht d.m.v. 
een bestuurlijke toezegging € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld en de gemeente Eemnes vervolgens 
de resterende € 0,9 miljoen. 
De definitieve subsidiebeschikking is in 2022 uiteindelijk vastgesteld op (afgerond) € 1,425 miljoen, 
op basis van de door Eemnes ingediende projectraming, derhalve € 75.000 onder het maximum 
toegezegde subsidiebedrag. 

Eind vorig jaar is het project aanbesteed. Na de aanbesteding bleek dat de investeringskosten 
afgerond € 1,3 miljoen hoger zullen uitvallen dan volgens de eerdere raming. Oorzaak hiervan is de 
ongunstige marktsituatie voor aanbestedingen op dat moment en de hogere materiaal-, brandstof- 
en personeelskosten. En verder hogere kosten om de verkeershinder te beperken, de 
bereikbaarheid van Eemnes en Laren te waarborgen en extra zorg voor de verkeersveiligheid 
rondom het werk op de beperkte beschikbare ruimte. Een weg terug was er niet meer. Om de 
uitvoering te kunnen starten heeft het college Eemnes daarom noodgedwongen aan de raad 
gevaagd een extra krediet te verstrekken voor deze tegenvallende kosten.  

Bij de behandeling van het raadsvoorstel is de gemeenteraad toegezegd te onderzoeken of ook de 
overige partners (Rijk, regio) bereid zijn een extra bijdrage te verlenen om deze hogere kosten te 
dekken, waarbij het dan om dezelfde systematiek zou kunnen gaan als bij de eerste aanvraag, 
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d.w.z. 50% Rijk en 50 % regio. Vanuit de provincie Utrecht bleek geen hogere bijdrage mogelijk te 
zijn omdat de bijdrage van € 0,6 miljoen een maximum bedrag was, aangezien het een bestuurlijke 
toezegging betrof.  

Het Ministerie I en W bleek in beginsel ambtelijk wel positief te staan over het verzoek van Eemnes 
voor een aanvullende bijdrage van € 0,65, wat dan uit het restbudget verbreding A27 (totaal groot € 
3 miljoen) zou kunnen worden gedekt, op voorwaarde dat de andere € 0,65 miljoen wederom zou 
worden bijgedragen door de regio.  
Nu de provincie Utrecht niet meedoet en de regio Gooi en Vechtstreek zeer waarschijnlijk ook niet, 
wil de gemeente Eemnes zich garant stellen om de volledig vereiste 50 % regionale bijdrage van € 
0,65 miljoen voor haar rekening te nemen. 

Omdat dit project is voortgekomen uit programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid van de 
Metropoolregio Amsterdam moet via dit gremium ook de regionale verdieping (impact gepauzeerde 
projecten) en inzet restbudgetten worden voorbereid en uiteindelijk afspraken hierover in het MIRT 
gemaakt worden in november. Verder moet de gehele regio ook achter het besluit staan. In het 
(concept) afweegkader nu is echter geformuleerd dat het voorstel van gemeente Eemnes niet 
gehonoreerd kan worden: 

“Het maatregelenpakket maakt geen onderdeel uit van al bestaande financiële afspraken, 
bijvoorbeeld binnen mobiliteitspakketten. Het resterend projectbudget kan niet worden gebruikt om 
tekorten op een eerder afgesproken regionale bijdrage of al bestaande financiële afspraken te 
dekken”.

Daarbij komt dat het bij sommige partners de wens is om het restbudget in de boeken te laten staan 
en te gebruiken voor de herstart, omdat de verkenning A27 nog moet starten en zij niet het risico 
willen lopen dat dit uit het MIRT-projectenboek verdwijnt. De vraag is echter of dit als knock-out 
criterium moet worden beschouwd. Dit zal uiteindelijk een politiek-bestuurlijke afweging moeten zijn.  
Positief in ieder geval is dat niet het gehele restbudget maar slechts een beperkt deel (€ 0,65 
miljoen) daarvan behoeft te wordt gebruikt.   

Eemnes staat hoe dan ook op het standpunt dat, omdat dit een gezamenlijk project betreft van Rijk 
en Regio (niet alleen van de gemeente Eemnes) dat ook nog eens no-regret bijdraagt aan de 
doelstelling van de verbreding van de A27, het niet kan zijn dat alleen Eemnes omdat die het 
project trekt, maar ook Rijk en regio hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen nu de kosten 
tegenvallen.          


