

Algemeen	
Onderwerp	Routekaart voor de uitvoering van Een toekomst met perspectief
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Afke Jong
Eenheid	Sturing
E-mail	a.jong@regiogv.nl
Kenmerk	22.0000331
Datum	17 januari 2022

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennisnemen van de routekaart voor de uitvoering van Een toekomst met perspectief

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
10-02-22	Portefeuillehoudersoverleg	Kennisnemen	

Toelichting

Beknopte toelichting

In het PFHO van 16 september 2021 is [Een toekomst met perspectief](#) vastgesteld. Hierin hebben gemeenten vastgelegd welke samenwerkingsafspraken m.b.t jeugdhulp zij hebben gemaakt. Daarmee voldoen gemeenten tevens aan de Norm voor Opdrachtgeverschap. Op enkele onderdelen is nog verdere uitwerking nodig. Daarom hebben Portefeuillehouders verzocht om een routekaart voor de uitvoering. Op bijgaande routekaart voor de uitvoering staan alleen die onderwerpen uitgelicht waarvoor nog actie nodig is. Vaak zijn deze onderwerpen onderdeel van een groter thema. Op de routekaart wordt dit aangegeven, samen met de planning. Wij vragen u kennis te nemen van deze routekaart voor de uitvoering.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Routekaart bij de uitvoering van Een toekomst met perspectief.

Bijlage: Routekaart bij de uitvoering van Een toekomst met perspectief

Pag nr	Onderwerp	Behoort tot norm	Wordt uitgewerkt in	Wat gaan we doen?	Planning
10	Ontwikkeling eenduidig verwijzings- kader	Ontwikkeling van het zorglandschap	Routekaart naar een fin gezond SD	In dialoog verwijzen naar effectieve hulp, herijken BC C&A langs 3 sporen	Q1: Besluitvorming Q2: Start spoor 1
11	Inzet van betere zorg en jeugdhulp dichtbij	Ontwikkeling van het zorglandschap	Routekaart naar een fin gezond SD	Werkplaats speciaal onderwijs: Van OZA naar OJA	T/m Q3 OZA en inkoop OJA Q4 Implementatie
11	Uitvoeringsagenda Zo thuis mogelijk opgroeien	Ontwikkeling van het zorglandschap	Maatregelen 2022 verblijf jeugd	Gefaseerd werken aan anders UHP en richting gezinsgericht	Q1: Uitwerking Q2: Fase 1 2023: Fase 2
11	Toekomstscenario Kind- en Gezins- bescherming	Ontwikkeling van het zorglandschap	Pilots Jeugd- bescherming- tafel	Pilot Onderzoekstafel en pilot Toetstafel	Voorstel structurele inbedding: september 2022
13	Samenwerking met huisartsen	Toegang tot aanbod	Overeenkomst GHOGO en regiogemeenten	Evalueren en actualiseren afspraken	Voorstel gereed; begin 2022 inrouten
14	Aansluiting onderwijs- jeugdzorg verbeteren	Ontwikkeling van het zorglandschap	Routekaart naar fin gezond SD/ Nationaal Onderwijs Programma	Werkplaats speciaal onderwijs: Van OZA naar OJA	T/m Q3 OZA en inkoop OJA Q4: Implementatie
17	Specialistische hulp staat onder druk	Borgen continuïteit jeugdfuncties	Routekaart naar een fin gezond SD/ Advies bovenregionale samenwerking	Herijken BC C&A langs 3 sporen/ aansluiting zoeken bij bovenregionaal expertise netwerk	Q1: Besluitvorming Q2: Start spoor 1